

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 099 300 17

ev. číslo registru VZ:

64017081

č. smlouvy zhotovitele: Zak97

„Zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, km 14,280 - 14,520“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.**

Sídlo: Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČ: 27700810

DIČ: CZ27700810

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203037

Zastoupená: **Jaromírem Peškou**, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx
b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, km 14,280 - 14,520**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 099 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: Zak97 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Během provádění stavebních prací byl zjištěn odlišný stupeň zvětrání a rozložení zajišťovaného skalního masivu, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Odlišné geologické podmínky v místě stavby a vysoké riziko sesuvu skalních bloků na železniční trať byly důvodem k doplnění záchytných ocelových sítí na úkor kamenné podezdívky.

Celková výše méněprací činí: 144 685,00 Kč
(slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc šest set osmdesát pět korun českých)

Celková výše víceprací činí: 536 275,00 KčKč
(slovy: pět set třicet šest tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila o částku ve výši **391 590,00 Kč** (slovy: tři sta devadesát jedna tisíc pět set devadesát korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí **3 771 141,06 Kč** (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 20. 6. 2017 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 3 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 115 t (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 4 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 57 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 5 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 115 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 11 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 50 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),

- položka č. 14 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 24 m (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 15 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 30 ks (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 16 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 39 ks (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 17 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 30 ks (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 18 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 143 m (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 19 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 172 m (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 30 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – snížení množství měrných jednotek o 3,75 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 101 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 180 m² (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 102 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 180 m² (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 103 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 180 m² (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 104 (část SO 01 – Zajištění skalní stěny) – zvýšení množství měrných jednotek o 180 m² (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku).

3.9. Dále se v nabídce zhotovitele na provedení díla doplňuje následující položka:

- položka č. 101 (část SO 01 - Zajištění skalní stěny), s kódem položky 155214111 a názvem: „Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě“ v množství 180 m², viz čl. I. odst. A. Položka č. 101 je oceněna dle katalogu ÚRS 2017,
- položka č. 102 (část SO 01 - Zajištění skalní stěny), s kódem položky 313191040 a názvem: „Síť na skálu s oky 8 x 10 cm s vpleteným lanem po 50 cm, bal. 2,2x25 m“ v množství 180 m², viz čl. I. odst. A. Položka č. 102 je oceněna dle katalogu ÚRS 2017,
- položka č. 103 (část SO 01 - Zajištění skalní stěny), s kódem položky 155214112 a názvem: „Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže“ v množství 180 m², viz čl. I. odst. A. Položka č. 103 je oceněna dle katalogu ÚRS 2017,
- položka č. 104 (část SO 01 - Zajištění skalní stěny), s kódem položky 693211110 a názvem: „Geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační HDPE“ v množství 180 m², viz čl. I. odst. A. Položka č. 104 je oceněna dle katalogu ÚRS 2017.

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **3 771 141,06 Kč**

slovy: tři miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých šest haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho,

že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne: 16. 2. 2018

V Praze dne: 14. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:

.....
Ing. Vladimír Filip
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Jaromír Peška
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: