

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. S 921/2017/320**



LCR1151108

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED] e-mail: V [REDACTED]

a [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Jan Košulič**

IČO: 038 26 287,

DIČ: CZ830 617 4470,

místem podnikání: Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 - Podolí

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: mBank S.A., č. účtu [REDACTED] **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/320 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí vícepráce. Dále objednatel prodlužuje termín odevzdání prací na díle **LC Knížecí alej – projektová dokumentace**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/320** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, v jejichž rámci byla uzavřena i smlouva o dílo a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací a vyčíslených v příloze tohoto dodatku a prodlužuje termín pro dokončení díla. Důvodem pro tyto změny je neočekávaný požadavek speciálního stavebního úřadu zpracovat kompletní stavební povolení s územním řízením (nebo se závazným stanoviskem orgánu územního plánování).

**III.**  
**Upravená doba plnění**

- 3 . Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 , bylo provedeno v řádném termínu. Prodloužení termínu se týká pouze odevzdání dokončené inženýrské činnosti. Termín odevzdání inženýrské činnosti se posouvá na **31.7.2018**.

**IV.**  
**Upravená cena za dílo**

- 1 . Na základě Dodatku č. 2 k SoD č. S 921/2017/320 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 89.858,- Kč bez DPH. Při zpracování inženýrské činnosti, jež je součástí díla, vzniknou vícepráce vzniklé úpravou rozpočtu s celkovou bilancí ve výši plus 16 500,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Celková cena za projektovou dokumentaci: 89.858,-Kč bez DPH**

**Celková cena za inženýrskou činnost: 16.500,- Kč bez DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/320 včetně dodatku ke smlouvě č.1 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: 31.1.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 15-02-2018

## CENOVÁ NABÍDKA – Inženýrská činnost - LC Knížecí alej

Dobrý den,

na základě nových skutečností a požadavku ze strany speciálního stavebního úřadu Mladá Boleslav Vám zasilám cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti k realizaci stavby LC Knížecí alej. Jedná se o zajištění stavebního povolení současně s územním řízením (nebo závazné stanovisko orgánu územního plánování). Cena je navržena v souladu se sazebníkem UNIKA 2015.

### Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Nymburk  
Pobřežní 1953  
288 02 Nymburk

### Zpracovatel:

Ing. Jan Košulič  
Jeremenkova 920/7  
147 00 Praha 4 – Podolí

### Vstupní informace:

Parametry LC: celková oprava stávající konstrukce vozovky lesní cesty při zachování současných parametrů lesní cesty (šířkové uspořádání), návrh příčného a podélného odvodnění

Kategorie: 2L 3,5/20

Druh stavby: oprava, kalená LC

Délka LC a předpokládaný náklad na stavbu: délka cca 4,600 Km, náklad 5 000,- tis. Kč bez DPH

### Výpočet nabídkové ceny za inženýrskou činnost:

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2015

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 000 000,- Kč

Rozmezí základního cenového honoráře:  $C_{min} = 262\ 000,-$  Kč,  $C_{max} = 307\ 000,-$  Kč

Zvolený základní cenový honorář:  $(262\ 000 + 307\ 000) / 2 = 284\ 000,-$  Kč

Cena IČ:  $(VSP + společná (DUR + DSP)) = (2\% + 5\%) * 284\ 000 = 19\ 880,-$  Kč

**Nabídková cena za IČ:**                    **16 500,- Kč bez DPH**  
19 965,- Kč DPH (21%)

Termíny plnění: 30.06.2018

### Poznámka:

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze dne 24.1.2018

S pozdravem,  
Ing. Jan Košulič



