

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/078/2016

č.smlouvy zhotovitele: 400220

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.03. 2016

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – xxx
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – xxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka č. 2976
zastoupený Ing. Viliam Wachal
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Viliam Wachal
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Pind'ák
Bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s V. (DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY) Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/078/2016, č. smlouvy zhotovitele: 400220, uzavřené dne 21. 03. 2016 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto Dodatku.

.

I.

1. Na základě odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací dochází ke změně rozsahu díla, specifikovaném v čl. II. (PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA) Smlouvy, a to k doplnění dodatečných stavebních prací a méněprací obsažených ve smluvními stranami odsouhlasených položkových rozpočtech, které tvoří přílohy č. 101 - 120 tohoto dodatku.

2. Z důvodu změny rozsahu díla dle Smlouvy, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku se mění cena díla uvedená v čl. IV. odst. 2.,3. (CENA DÍLA) Smlouvy následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	15.355.593,- Kč	3.224.674,- Kč	18.580.267,-Kč

<i>Rozsah prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Dodatečné stavební práce VCP</i>	<i>2.532.775,19 Kč</i>	<i>531.882,79 Kč</i>	<i>3.064.657,98 Kč</i>
<i>Neprováděné práce MNP</i>	<i>- 2.144.166,70 Kč</i>	<i>- 450.275,00 Kč</i>	<i>- 2.594.441,70 Kč</i>
<i>Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy</i>	<i>- 700.000,00 Kč</i>	<i>- 147.000,00 Kč</i>	<i>- 847. 000,00 Kč</i>
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	- 311.391,51 Kč	- 65.392,21 Kč	- 376.783,72 Kč

<i>Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i>	<i>15.355.593,- Kč</i>	<i>3.224.674,- Kč</i>	<i>18.580.267,-Kč</i>
<i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 311.391,51 Kč</i>	<i>- 65.392,21 Kč</i>	<i>- 376.783,72 Kč</i>
Cena díla celkem dle Smlouvy + Dodatku č.1	15.044.201,49 Kč	3.159.281,79 Kč	18.203.483,28 Kč

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek a Smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku a Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 14. 9. 2016

V Kroměříži dne 14. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....

Ing. Viliam Wachal
jednatel