

## DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Fakturační adresa :</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Přerov xxxxxxxxxxxxxx odborní referenti Pobočky Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx

<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou **dodatečné služby – rozšíření obvodu pozemkové úpravy**. V rámci zpracování PSZ a projednávání se sborem zástupců vznikla potřeba rozšířit obvod KoPÚ o pozemky SŽDC, které budou využity pro zpřístupnění pozemků po stávajících polních cestách, které původně do obvodu KoPÚ nebyly zahrnuty. Na základě jednání se SŽDC byl získán souhlas s využitím části pozemků pro návrh polní cesty, která bude zpřístupňovat jak přilehlé zemědělské pozemky, tak pozemky, na kterých se nachází stávající železnice.

Z výše uvedeného důvodu vzniknou dílčí části:

- 3.1.3. a Rozšíření obvodu – zjišťování **44 MJ** (100 bm)
- 3.1.5. a Rozšíření obvodu – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **20 MJ** (ha)

a dále dojde ke **zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních **215 MJ na 235 MJ**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **215 MJ na 235 MJ**

**a zvýšení počtu MJ u hlavního celku:**

- 3.3. Mapové dílo z původních **216 MJ na 236 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	44	2 100	<b>92 400</b>

3.1.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	20	300	<b>6 000</b>
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	20	800	<b>16 000</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	20	800	<b>16 000</b>
3.3.	Mapové dílo	ha	20	450	<b>9 000</b>

**Celková hodnota dodatečných služeb činí 139 400 Kč bez DPH**, o tuto částku bude navýšena cena za provedení díla.

**Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Současně byly upraveny termíny ukončení výše uvedených dílčích částí, dílčí části Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a hlavního celku Přípravné práce. Tyto změny jsou v příloze vyznačeny červeně.

2. Předmětem dodatku je **změna osoby odpovědné (úředně oprávněné)** za zpracování návrhu KoPÚ : **Ing. Lenka Sedláková, Petr Machala.**

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek- Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.a) bez DPH	626 150 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	442 500 Kč
3. Hlavní celek- Mapové dílo celkem bez DPH	106 200 Kč
4. Hlavní celek- Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 189 850 Kč</b>
DPH 21%	249 869 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 439 719 Kč</b>

## **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 1. 2018

V Olomouci dne 30. 1. 2018

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatel

V Brně dne 15. 2. 2018

Za objednatele č.2:

---

Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností