

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratkovice u Velvar

uzavřené pod č. objednatele 67/2014-537100, č. zhotovitele 14083 ze dne 18. 12. 2014 sjednané podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha
tel.: XXXXX
email: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX,
vedoucí Pobočky Kladno
tel.: XXXXX
XXXXX
XXXXX
tel. XXXXX
XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČ/ DIČ: 01312774/Není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Stoliňská 819/6
193 00 Praha 9- Horní Počernice

zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem
tel.: + XXXXX
XXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
tel.: XXXXX
XXXXX

Bankovní spojení : XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČ/DIČ: 45317551/CZ 45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7760. Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav je XXXXX, dále jen „zhotovitel“.

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bratkovice u Velvar za účelem změny termínu etapy 2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z důvodu komplikovaných vztahů mezi třemi majoritními vlastníky v řešeném území. V té souvislosti poukázal na protichůdné požadavky těchto vlastníků na scelení pozemků komplikované potřebou odsouhlasení přenosu věcných břemen ve smyslu platné legislativy do nově navrhovaného stavu. Ke splnění podmínky §11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je třeba dosáhnout souhlasu dotčených vlastníků, což vyžaduje další jednání.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů ukončení prací uvedených v článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran se Příloha č. 1 – 1. část Bratkovice u Velvar citované smlouvy o dílo mění v části termínů ukončení takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 28. 2. 2018

Nové znění:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30. 7. 2018

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 11 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za objednatele:

V Praze dne 19. 2. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Za zhotovitele:

V Praze dne 19. 2. 2018

.....
Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti