

Veřejná zakázka č.: VZ 34.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000034

Smlouva o dílo – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-1615600277/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 5

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6200/152 ze dne 15.2.2018 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0816/2017/INV ze dne 4.8.2017.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0816/2017/INV a dodatku č. 5 :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

	Neprováděné práce	Dodatečné nebo nové práce	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	29.711.852,45	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	0	2.775.850,95	2.775.850,95	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	0	571.740,00	571.740,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 3	-507 302,76	4.365 923,43	3.858 620,67	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 4	0	862 673,52	862 673,52	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 5	-426 769,06	309 557,00	-117 212,06	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	-934 071,82	8 885 744,90	37.663 525,53	přenesená daňová povinnost

2. **V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti** vyžadující úpravu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neuplatnění všech pozastávek z ceny díla. V důsledku těchto skutečností se text v čl. IV odst. 12 doplňuje o následující text:

Základ pro výpočet pozastávek bude ponížěn na základě dohody o vyselektovanou část prací v hodnotě 7 747 275,83 Kč bez DPH, u kterých nedochází k povinnosti zhotovitele držet za tyto práce záruku (viz příloha č. 2).

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Rekapitulace a položkový rozpočet dodatku
příloha č. 2 - Seznam neuplatněných pozastávek

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Michal Bystroň
člen představenstva