

02229/2017

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
zastoupena: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
IČ: 61383082
DIČ: CZ61383082
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: **HRDLIČKA spol. s r.o.**
*(statutární orgán: *)* Jaromír Prošek, prokurista
(zápis v OR:)* u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227
bankovní spojení: KB Beroun
číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení kompletní dokumentace na akci „IL 2016 014 Kanalizace v areálu ÚVN“ a kterou následně pozměnily dodatkem č. 1 ze dne 8. 6. 2017 (dále jen „smlouva“). Vzhledem ke skutečnosti, že v době uzavření smlouvy nebylo možné z dostupných podkladů určit skutečnou délku kanalizačního potrubí v areálu objednatele a během plnění této smlouvy se ukázalo, že skutečná délka tohoto potrubí je podstatně větší, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je upřesnění skutečné délky kanalizačního potrubí v areálu objednatele a tomu odpovídající navýšení ceny díla.
2. Objednatel si vyžádal vícepráce v podobě provedení kamerových zkoušek areálové kanalizace nad rámec původně předpokládaného rozsahu dle smlouvy. Cena za tyto vícepráce činí 69 666,- Kč bez DPH, tj. 84 295,86,- Kč včetně DPH.

II.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. V článku I odstavci 1.3.3 první odrážka zní:

„zjišťování a posouzení technického stavu potrubí v délce cca 5,2 km,“.

2. V článku VI odstavce 6.1. a 6.2. znějí:

„6.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo (všechny části) ve výši 283 945,86,- Kč včetně daně z přidané hodnoty.

6.2. Celková cena za provedení jednotlivých částí je stanovena následovně:

- Geodetické zaměření kanalizačních šachet 45 000,- Kč bez DPH, tj. 54 450,- Kč včetně DPH.*
- Geodetické zaměření dešťových vpustí 15 000,- Kč bez DPH, tj. 18 150,- Kč včetně DPH.*
- Kamerové zkoušky areálové kanalizace 164 666,- Kč bez DPH, tj. 199 245,86,- Kč včetně DPH.*
- Zpracování pořízených dat areálové kanalizace 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč včetně DPH.“.*

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 20 -11- 2017

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....


prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha



Jaromír Prošek
prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.

V ZASTOUPENÍ

MUDr. Ivan Jeřábek
náčelník lékařské fakulty pro LPP ÚVVO

 **HRDLIČKA**
spol. s r.o.

nám. 9. května 45
266 01 Tetín
DIČ: CZ18601227

