

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 30. 6. 2017

č.dodatku zhotovitele: 030222D0258

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
IČ: 60045701
DIČ: CZ60045701
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Brušperk
Číslo účtu: [REDACTED]
se sídlem K náměstí 22, 739 44 Brušperk
zastoupený Ing. Daliborem Dvořákem, předsedou sdružení a
Jiřím Pasykem, místopředsedou sdružení
(dále také jen "Objednatel")

a

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Realizující závod a adresa pro písemný styk :
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupená Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava
(dále také jen "Zhotovitel")

spolu uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění rozsahu provedení Díla „Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy“ (dale jen "Dílo" pro účely tohoto Dodatku), a to dle projektu „Inženýrské sítě pro novostavby rodinných domů k.ú. Sklenov“ zpracovaného Martinem Malířem, Hájov č.p. 111, 742 58 Příbor (dále jen Projekt"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (zhotovit) na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem pro Objednatele úplné, funkční a bezvadné Dílo, kterým je realizace celé stavby nazvané "Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy" včetně rozšíření předmětu Díla o výše uvedený Projekt.

2. Zhotovitel je povinen Projekt zhotovit dle smluvních podkladů, zejména dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované Martinem Malířem, Hájov čp. 111, 742 58 Příbor, IČ 67325769, zodp. projektant Radka Rýdlová, Hukovice 119, Bartošovice 742 13, ČKA pod číslem 1102412). Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby pro výše uvedený Projekt.



3. Dílo bude realizováno v následujících termínech:
Termín zahájení plnění: do 5 dnů od převzetí staveniště
Termín dokončení díla (včetně protokolárního převzetí díla): do 45 dnů od převzetí staveniště, nejpozději však do 31.12.2017
4. Cena za realizaci stavby dle Projektu je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **308 869,09 Kč bez DPH** (dále také jen "cena Projektu", nebo jen "cena") dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 11. 9. 2017 jež je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Cena Projektu je sjednána jako pevná a maximální (nejvýše přípustná). Zhotovitel závazně prohlašuje, že v dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky vč. vedlejších úkonů a všech nákladů, které patří či jsou třeba k úplnému a bezvadnému provedení Projektu, a to včetně zařizovacích předmětů uvedených v projektové dokumentaci.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vůči Objednateli za provedené práce průběžně, a to 1x měsíčně na základě Objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací), který je součástí faktury ve formě přílohy. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel bude fakturovat zvláště práce realizované v rámci Díla dle Smlouvy o dílo a zvláště práce realizované v rámci Projektu dle tohoto Dodatku.
6. Splatnosti faktury a další obchodní a platební podmínky jsou stejné jako ve Smlouvě o dílo.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření ze strany obou smluvních stran.
8. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Uzavření tohoto Dodatku doporučila Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Rada obce Hukvaldy, a to svým usnesením č. 52R/2017/1495 na své schůzi konané dne 11. 9. 2017.



10. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, tento svobodně ve všech aspektech projednaly a uzavírají ho svobodně a vážně, nikoli v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Brušperku, dne *15. 12.*.....2017

V Ostravě, dne 30.11.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dalibor Dvořák
předseda sdružení

.....
Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

.....
Jiří Pasyk
místopředseda sdružení