

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

D200/20000/00207/17/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

"CHÚ – likvidace samostatných SO – Odstranění olejového hospodářství a zásobníků na sodu"

reg. č. sml. (zhotovitel): 17CDSD314

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00207/17/00

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

Technický dozor investora:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000101576

Zhotovitel: AQUATEST a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

IČO: 44794843 **DIČ:** CZ44794843, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 15. 2. 2018.
- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 15. 2. 2018.
- 3) Smluvní strany ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců snižuje o částku 877 347,50 Kč bez DPH a nově činí **9 112 551,53 Kč bez DPH** (slovy: devět milionů jedno sto dvanáct tisíc pět set padesát jedna korun českých padesát tři haléřů).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 2) Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne **20-02-2018**

20.2.2018
V Praze dne [datum podpisu]

Za DIAMO, státní podnik:

Za AQUATEST a.s.:


.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí oddělení závodu


.....
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018