

**DODATEK Č. 2 KE
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**
mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech obchodních. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost: „**SUDOP GROUP RS - PROJEKTY**“

se správcem společnosti **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088**

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

zastoupeným [REDACTED]

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785**

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

zastoupeným [REDACTED]

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u **Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B**

a

se společníkem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2 k této

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)

**(název dílčí veřejné zakázky: D7 Slaný - hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice, akt. DÚR/IČ k ÚR,
č. smlouvy objednatele: 08PT-000417, č. smlouvy zhotovitele: 16 002 202)**

Preambule:

Na základě nepředvídatelných skutečností vzešlých z inženýrské činnosti pro územní řízení

- změna trasy komunikace Slaný-Neprobylice (SO 121) a úprava tvaru příkopu a oplocení u zahradnictví Třebíz (SO 106) z důvodu dodatečného nesouhlasu majitelů pozemků
 - změna trasy kabelu (SO 490.3) z důvodu uvedení do souladu s územním plánem obce
 - změna trasy přeložky VTL plynovodu (SO 513) z důvodu kolize s plánovanou stavbou
- vyvstala potřeba úpravy potřebné projektové dokumentace a tedy i úprava stávající uzavřené smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení prací uvedených v příloze tohoto dodatku.

Článek II.

Cena za dílo

Cena předmětu plnění se mění následujícím způsobem:

Původní cena DÚR bez DPH	11 999 270 Kč
Navýšení o rozsah dle dodatku č.1	195 000 Kč
Snížení ceny o nefakturovanou přílohu – Dokumentace pro ČD	- 39 040 Kč
Navýšení o rozsah dle dodatku č.2 (rozpis ceny je v příloze č.2 tohoto dodatku)	643 420 Kč
Nová cena za DÚR celkem bez DPH	12 798 650 Kč
Cena za IČ bez DPH	2 617 510 Kč
Cena za DÚR a IČ celkem	15 416 160 Kč
DPH	3 237 394 Kč
Nová cena za DÚR celkem vč. DPH	18 653 554 Kč

Článek III.

Doba a místo plnění

Termíny pro plnění jednotlivých částí předmětu plnění :

Úpravy čístopisu dokumentace včetně záborového elaborátu (koncept):	do 1 týdne od podpisu dodatku č. 2
Úpravy čístopisu dokumentace včetně záborového elaborátu (koncept čístopisu):	do 4 týdnů od projednání připomínek GRŘ RSD k PD
Zpracování čístopisu DÚR se zpracováním veškerých připomínek:	do 2 týdnů po dokončení IČ pro vydání ÚR
Získání nových vyjádření vlastníků a orgánů státní správy dotčených změnami	do 6 měsíců od schválení konceptu čístopisu dokumentace

IV. FAKTURACE

- 4.1. Za koncept čistopisu, který bude použit pro výkon IČ bude fakturováno 60% částky za projektovou dokumentaci. Zbýlých 40% bude fakturováno za čistopis projektové dokumentace. Po získání vyjádření vlastníků a orgánů státní správy dotčených změnami bude fakturována částka za tuto IČ.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 5.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha – Rozpis ceny

V Chomutově dne: 14. 02. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 31.1. 2018

„SUDOP GROUP/RS - PROJEKTY“