

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0860**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted], e-mail: [redacted]
interní číslo zakázky: 2017/018
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 576
zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. jednatel
IČ: 00334561
DIČ: CZ00334561
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
korespondenční adresa: V Chotejně 11/102 00 Praha 10
kontaktní osoby: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 7. 12. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2017/0860 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XII.3. „Dodatky ke Smlouvě“ Smlouvy se smluvní strany s ohledem na pozdější zahájení realizace stavby a na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) Tímto dodatkem se mění, resp. nahrazují níže uvedené přílohy Smlouvy přílohami, jež jsou přílohou tohoto dodatku. Jedná se o:
- Přílohu č. 3 – Harmonogram prací
 - Přílohu č. 4 – Platební kalendář

S ohledem na výše aktualizovaný harmonogram prací se přiměřeně mění i na něj navazující ustanovení čl. IV.2. Smlouvy „Zahájení provádění díla; Etapy“

- b) V souladu s čl. V.3.a) Smlouvy byla celková cena za dílo rozdělena na část investiční a část neinvestiční:

část investiční:

cena bez DPH v Kč: 63 622 672

část neinvestiční

cena bez DPH v Kč: 827 259,-

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplyvá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží z.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 3 – Harmonogram prací
 - b) Příloha č. 4 – Platební kalendář
7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.

8. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

V Praze dne 31-01-2018

Za Objednatele:

[Redacted signature]

.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

[Redacted stamp]

V Praze dne 31.1.2018

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

.....
Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel

[Redacted stamp]

[Redacted area]

Příloha č.3 Dodatku č. 1 Smlouvy

[illegible]

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	maximální nabídková cena Kč vč DPH	termíny předávání jednotlivých částí	nabídková cena za etapu celkem cena Kč bez DPH	DPH	nabídková cena za etapu celkem cena Kč vč DPH
etapa I. -(m.č. 18 a 104) celkem	9 900 000	11 979 000	15. 3. 2018	7 948 702	1669227	9 617 929
etapa II. (m.č. 200, 201, 300, 301 a STAVEBNÍ ÚPRAVY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH) celkem	30 800 000	37 268 000	30. 09. 2018	27 896 760	5858320	33 755 080
etapa III. -(m.č. 131, 041A, 310) celkem	31 800 000	38 478 000	30. 09. 2019	28 604 469	6006938	34 611 407
CELKEM	72 500 000	87 725 000		64 449 931	13 534 485	77 984 416

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD a položkového rozpočtu

Šedě podbarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

Počet a termíny dílčích přejímek Stavby budou dohodnuty v průběhu realizace