



Číslo SOD objednatele: 2016/000796/INV/DS/1

Číslo SOD zhotovitele: 201606001/0646/VHS a DS

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupený : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Alois Šmerda,
Ing. Marek Štefan,

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel : **IMOS Brno, a.s**
Sídlo : Olomoucká 174, 627 00 Brno
Zastoupený : Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Zápis do OR : OR vedený u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČ : 25 32 22 57
DIČ : CZ 25 32 22 57
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Aleš Špínar
Ing. Lukáš Dzoba

(dále jen „zhotovitel“),

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 8. 2016, číslo smlouvy o dílo objednatele 2016/000796/INV/DS a číslo smlouvy o dílo zhotovitele 201606001/0646/VHS a DS, jejímž předmětem je provedení kompletní dodávky stavby s názvem:

„Blansko, sídliště Sever, IV. etapa (závěrečná)“

DODATEK Č.1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem XVI. odst. 7 uzavřené Smlouvy o dílo, a to z následujících důvodů:

Předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli byl ke dni 1. 8. 2016. Tento termín se však vlivem prodloužení zadávacího řízení nepodařilo dodržet a staveniště bylo zhotoviteli předáno Zápisem o předání a převzetí staveniště ke dni 11. 8. 2016 a dále Zápisem o předání a převzetí staveniště ke dni 15. 8. 2016. Potřeba dvou samostatných Zápisů o předání a převzetí staveniště vznikla z důvodu stavebních činností probíhajících na plynovodních rozvodech v prostorech stavebních částí A.2.15, C.1.4, C.2.10 a G.1.1, které zde prováděl třetí subjekt (RWE). Z tohoto důvodu objednatel nemohl výše uvedené stavební části zhotoviteli předat ke dni 11. 8. 2016, ale až ke dni 15. 8. 2016 a zhotovitel nebyl schopen zahájit stavební práce na těchto částech ke dni 11. 8. 2016, ale až ke dni 15. 8. 2016.

D1/1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s výše uvedenými důvody se tímto mění čl. IV. odst. 2 uzavřené Smlouvy o dílo, který nově zní:

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází v plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den uzavření této smlouvy
Předání a převzetí prostoru staveniště	
<i>předání prostoru staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však následující pracovní den po dni uzavření této smlouvy)</i>	nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)	v den předání staveniště
Dokončení a předání stavebního díla (stavebních prací) ...	nejpozději do 15. 10. 2016
Dokončení a předání řádně provedeného díla	nejpozději do 15. 11. 2016

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou.

D1/2 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady údržbu sadových úprav, a to až do doby jejich předání objednateli. Sadové úpravy budou předány objednateli po provedení prvního pokosu travních ploch zakládáných zhotovitelem. Tyto travní plochy budou mít odpovídající hustotu vzrostlé trávy, budou prosté plevelů a kamene, který by mohl následně poškodit mechanizaci pro pokos. První pokos provádí zhotovitel na vlastní náklady za účasti objednatele.

D1/3 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se ruší čl. XI. odst. 6., písm. c) znějící geometrické plány a nově se čl. XI. doplňuje o odst. 12, který zní:

12. Geometrický plán bude předán objednateli v listinné podobě, v počtu vyhotovení 6 ks, bude v souladu s příslušnými právními předpisy potvrzen katastrálním úřadem. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán nejpozději ve lhůtě 50 kalendářních dnů od předání díla.



D1/4 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a s ohledem na ustanovení bodů D1/2 a D1/3 tohoto dodatku se výše uvedené záležitosti vyčleňují z protokolu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla a budou protokolárně převzaty až po jejich splnění. Záruční doba na celé dílo plyne ode dne uzavření protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, tedy po dokončení veškerých smlouvou a tímto dodatkem definovaných činností zhotovitele.

III. Závěrečná ustanovení

D1/7 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

D1/8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem DODATKU Č. 1, a s celým obsahem DODATKU Č. 1 souhlasí.

D1/9 DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

D 1/10 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU Č. 1, jakož i smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2016 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto DODATKU Č. 1.

D1/11 Tento DODATEK Č. 1 byl schválen Radou města Blansko na její 43. schůzi dne 11. 10. 2016 usnesením č. 26 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

D1/12 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Blansku, dne 13.10.2016

Za objednatele

Mgr. Ivo Polák
starosta města

V Brně, dne 13.10.2016

Za zhotovitele

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva