



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Smlouva o smlouvě budoucí - o Dodatku č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 1. 2017 (dále jen „**Smlouva o smlouvě budoucí**“) mezi Smluvními stranami

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Husinec - Řež č. p. 130, 250 68 Řež, Česká republika

zastoupená: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále také jen „**MŠMT**“ nebo „**Poskytovatel dotace**“)

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 61389005

DIČ: CZ61389005

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**Centrum výzkumu Řež s.r.o.**

se sídlem: Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 25068

zastoupená: Ing. Martinem Ruščákem, CSc., MBA, jednatelem, a Ing. Jaroslavou Klimasovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26722445

DIČ: CZ26722445; SE502078870801

(dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## 2. Preambule

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka heliového chladicího systému terče u spalačního zdroje“ a k této Smlouvě postupně uzavřely dodatky č.1, 2 a 3 (dále společně jen „**Smlouva o dílo**“). Dodávka dle Smlouvy o dílo je předmětem věcného („in-kind“) vkladu do velké výzkumné infrastruktury Evropského Spalačního Zdroje, ERIC (European Spallation Source, ERIC, reg. č. SW 768200-0018, evropské konsorcium výzkumné infrastruktury založené Rozhodnutím Evropské komise (EU) č. 2015/1478 v souladu s Nařízením (ES) č. 723/2009, se sídlem v Lundu, Švédské království – dále také jen „**ESS**“) pro projekt Evropského Spalačního Zdroje (<https://europeanspallationsource.se/> - dále také jen „**Projekt ESS**“).

2.2. V důsledku Objednatelem objektivně neovlivnitelné skutečnosti - zpoždění prací na Projektu ESS, na který Smlouva úzce navazuje (její podstatná část je plněna v budovaných prostorech ESS v Lundu ve Švédském království), dochází na straně Objednatele k prodlení s převzetím díla dle Smlouvy o dílo. V souvislosti s tímto prodlením se Smluvní strany níže uvedeného dne rámcově dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a uzavírají tuto Smlouvu o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít budoucí dodatek ke Smlouvě o dílo.

## 3. Předmět Smlouvy o smlouvě budoucí

3.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 3 měsíců uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo, jehož prostřednictvím bude ve smlouvě upraven harmonogram dodávek a plateb dle následující tabulky:

Dílčí plnění	Popis dílčího plnění	Původní datum	Datum dle Dodatku č. 3	Nové datum	% z Ceny díla
D1	Předběžná studie	20/2/2017		OK	1,29 %
D2	CDR	30/6/2017	30/9/2017	OK	6,07 %
D3	Různé profese	30/8/2017		OK	5,38 %



D4	Různé profese	20/2/2018			3,23 %
D5	Různé profese	30/8/2018			3,22 %
D6	Různé profese	30/1/2019			3,22 %
D7	Hlavní čerpadlo	30/8/2018		<b>31/12/2018</b>	42,83 %
D8	Výměníky	30/8/2018		<b>31/12/2018</b>	3,43 %
D9	Filtry (1)	30/9/2017	<b>30/11/2017</b>	<b>30/4/2018</b>	3,22 %
D10	Filtry (2)	30/8/2018		<b>31/12/2018</b>	2,14 %
D11	Armatury a potrubí (1)	30/9/2017	<b>30/11/2017</b>	<b>30/4/2018</b>	1,77 %
D12	Armatury a potrubí (2)	30/1/2018		<b>30/9/2018</b>	0,55 %
D13	Armatury a potrubí (3)	30/7/2018		<b>31/12/2018</b>	4,93 %
D14	Kompresor na skladování helia	30/5/2018		<b>31/12/2018</b>	5,90 %
D15	Tlakové nádoby	30/1/2018		<b>31/12/2018</b>	0,43 %
D16	Měřidla (1)	30/9/2017	<b>30/11/2017</b>	<b>30/5/2018</b>	0,45 %
D17	Měřidla (2)	30/1/2018		<b>30/10/2018</b>	0,73 %
D18	Měřidla (3)	30/7/2018		<b>31/12/2018</b>	1,07 %
D19	Montáž (1)	30/7/2018		<b>30/8/2019</b>	2,14 %
D20	Montáž (2)	30/1/2019		<b>30/12/2019</b>	6,12 %
D21	Podpora v době tzv. testování za studena	30/1/2019		<b>30/12/2019</b>	1,88 %

(dále také jen „**Dodatek**“).

- 3.2. V případě, že to bude s ohledem na výše uvedené a další změny v Projektu ESS nezbytné, zavazují se Smluvní strany poskytnout si nezbytnou součinnost a jednat v dobré víře o znění Dodatku včetně případné nezbytné objednávce Dodatečných výzkumných a servisních aktivit dle Smlouvy o dílo, nebo o úhradě nezbytných nákladů Dodavatele vzniklých v návaznosti na případné uzavření Dodatku.



#### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o smlouvě budoucí odstoupit pokud:

4.1.1. ve lhůtě dle článku 1.3 této Smlouvy o smlouvě budoucí bez zavinění Objednatele nedojde k uzavření Dodatku;

4.1.2. obdrží k uzavření Dodatku negativní stanovisko Poskytovatele dotace; nebo

4.1.3. vyjde najevo, že rozpočtové možnosti Objednatele neumožňují uzavření Dodatku, nebo se jeho uzavření přičí právním předpisům.

4.2. Tato Smlouva o smlouvě budoucí nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Tato Smlouva o smlouvě budoucí je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy o smlouvě budoucí, že jí plně rozumí a stvrzují tuto Smlouvu o smlouvě budoucí podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

V Řeži dne 19. 2. 2018

V Řeži dne 19. 02. 2018

Za: Objednatele

Za: Dodavatele

Jméno: RNDr. Petr Lukáš, CSc.

Jméno: Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA

Funkce: ředitel ÚJF AVČR

Funkce: jednatel

Jméno: Ing. Jaroslava Klimasová

Funkce: jednatelka