

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 7157/MP
ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem
(mimo) – Čelákovice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3374/2017/sij**

ISPROFOND: 3273214901

ISPROFIN: 5213520020

a

společnost: „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Tomáš Slavíček, statutární ředitel

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157 /MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č.objednatele E618-S-3374/2017/sij resp. č. zhotovitele 7157/MP), jehož předmětem je změna termínu 3. dílčí etapy z následujících důvodů:

Při zpracování GP pro k.ú. Lysá na Labem byly zjištěny nedostatečné podklady u příslušného katastrálního pracoviště Nymburk. Jedná se zejména o nevyřešené vlastnické vztahy u pozemků v km 1 - 1,5. Vzhledem k nemožnosti identifikace vlastníků v dostupných materiálech je nutno požádat o identifikaci vlastníků katastrální pracoviště Nymburk.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. sml. zhot.: 7157/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č.1.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 5 - Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23-01-2018

V Praze dne 22. 1. 2018

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy *	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	<p>Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
3a. Dílčí etapa	do 26. 1. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
3b. Dílčí etapa	do 26. 4. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	
4. Dílčí etapa	do 26. 2. 2018	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.,	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a

		odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	respektování OP/P/07/16.
5. Dílčí etapa	do 26. 4. 2018	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 5. 2018	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 8. 2018	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

8. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 12. 2018	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	<u>Stavební povolení v právní moci.</u> Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9. <u>Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 4/2019 – 9/2021),zahrnuto je 6 měsíců AD po realizaci stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 09. 2021</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).
	(v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)		

* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **24705**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 387dd99e-152a-463f-96dc-03cc4978a1ba

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.02.2018 12:40:04**



977b9084-57ff-4bfd-97c8-9850a24541ed