




Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


2018/02/004/Ko/D1





DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo č. 2018/02/004/Ko, uzavřené dne 16.01.2018


Smluvní strany:


- OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací: 

telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- ZHOTOVITEL:** ELEKTRO-PROJEKCE s. r. o.
se sídlem: Ostrava-Vítkovice, 1. Máje 670/128, 703 00
IČ: 277 88 695
zastoupen: Ing. Ondřej Vlček, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

zástupce pověřený jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

DIČ: CZ27788695
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 



I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření trasy veřejného osvětlení směrem k autobusové zastávce Neboranka a další navázání na VO, včetně nového RVO, bude-li na základě technického návrhu potřeba.

Vzhledem k tomu požádal zhotovitel o změnu termínu plnění z původních 40 týdnů od podpisu smlouvy na 44 týdnů od podpisu smlouvy a navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/004/Ko na vypracování projektové dokumentace „VO – Třinec – Konská, MK č. 438c – Ropice, Neboranka“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.01.2018.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

DÚR do 44 týdnů od podpisu smlouvy
DSP do 2 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

2. Článek 4. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

DÚR	123.000 Kč bez DPH
DPS	18.000 Kč bez DPH
Celkem	141.000 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.4 vnitřní směrnice č. 07/2016 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince.

Třinci dne 29. 01. 2018

V Ostravě dne 13. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Věra Paiková
starostka města

Ing. Ondřej Vlček
jedenatel společnosti