

D1/99/2007


**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
která byla uzavřena dne 31.7.2007**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

Objednatel **Město Čáslav**
zastoupené starostou Ing. Jaromírem STRNADEM
se sídlem : Nám Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ : 236021
DIČ : CZ 00236021
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. , pobočka Čáslav
č. ú. : 

a

Zhotovitel **Pan Ing. Josef Bareš - PROKON**

286 01 Čáslav
IČ : 11032006
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. , pobočka Čáslav
č. ú. : 

d o d a t e k k e s m l o u v ě

1.

Článek č. II. smlouvy dílo – Předmět díla
se mění a doplňuje **t a k t o** :

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele kontrolu a údržbu dětských hřišť, a to v
ul. R. Těsnohlídka, Gen. Eliáše, v ul 28. října **a hřiště Čáslav – Vodranty, sportovní areál
a dětské hřiště ul. Jeníkovská – vnitroblok Čáslav.**

2.

Článek č. V. smlouvy dílo – Předmět díla
se mění **t a k t o** :

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 1.200,- Kč/ měsíc + DPH dle
platných předpisů.

3.

Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 31.7.2007 zůstávají beze změny.


4.

Tento dodatek nabývá účinnosti podepsáním obou smluvních stran a stává se nedílnou
součástí smlouvy o dílo ze dne 31.7.2007.

5.

Obě strany si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a neznají důvod, který by měl za následek neplatnost tohoto dodatku.

V Čáslavi dne 4.9.2013



Objednatel

Zhotovitel

