

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Projektová dokumentace - oprava VB Jistebník II“

č. smlouvy zhotovitele: S01/2017

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4554/2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON

Bankovní spojení: xxxxx

Zhotovitel: Ing. Lukáš Bobek, projekční a inženýrská činnost

Se sídlem Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

IČO: 87240718, DIČ: CZ7810035563

bank. spojení: xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4554/2017 ze dne 15.8.2017 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 14 přílohy č. 2 Smlouvy na změně díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

1.2 Změna předmětu plnění je specifikována v přílohách Dodatku č. 1 - Změnovém listu č. 1.

1.3 S ohledem na výše uvedenou změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že cena díla bez DPH uvedená v článku 3.3 Smlouvy se mění následovně:

Cena Díla bez DPH: 287 000,- Kč

slovy: dvěstěosmdesátsedmtisíc korun českých

Současně se mění znění přílohy 4 Smlouvy. Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku. Důvodem pro změnu termínu je potřeba provést posouzení shody s požadavky interoperability, které je v současné době na trhu prováděno pouze jednou osobou s požadovanou autorizací, a to Výzkumným Ústavem Železničním, a.s., který je v současné době zahlcen zakázkami, a není je schopen realizovat v běžných termínech požadovaných dodavateli.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Upravená příloha č. 4 Smlouvy
<u>Příloha č. 3:</u>	Upravená příloha č. 5 Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 19.2.2018

V Ostravě dne 15.2.2018

.....
Ing. Gabriel Jursa

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Bobek

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem*)
1	Zpracování Projektové dokumentace vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	158 000	158 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	20 000	20 000
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	5 000	5 000
4	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	1 000	6 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	166	1 000
Celkem za základní služby:					190 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
6	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby	kpl	1	25 000	25 000
7	Zajištění a zpracování technických specifikací interoperability	kpl	1	57 000	57 000
Celkem za dodatečné služby:					82 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	15	1000	15 000

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíců) v celkovém počtu "15" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 týdnů od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 11 týdnů od podpisu Smlouvy	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	28.2.2018	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	15.4.2018	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	(předpoklad červenec 2018 – září 2018)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do září 2018 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



Změnový list díla	Projektová dokumentace - oprava VB Jistebník II	Číslo: 1
Název VZ:	Projektová dokumentace - oprava VB Jistebník II	
Evidenční číslo VZ:	29217023	

Změnu navrhuje:	Ing. Lukáš Bobek (zhotovitel)
Předmět změn:	U Projektové dokumentace „Projektová dokumentace - oprava VB Jistebník II“ nastaly nové skutečnosti, které vyplynuly v průběhu zpracování projektu, a to potřeba zpracování posouzení shody s požadavky interoperability, které je nezbytným dokladem pro vydání stavebního povolení. Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek předpokládal, že projektované opravné práce bude možné realizovat s ohledem na jejich charakter bez provedení posouzení shody s požadavky interoperability, proto nebylo nacenění této činnosti součástí zadávacích podmínek. Drážní úřad si však toto posouzení jako podklad pro vydání stavebního povolení vyžádal.
Zdůvodnění změn:	<p>V důsledku provedených změn PD dojde ke změně oproti prvotnímu zadání PD, která byla předmětem veřejné zakázky.</p> <p>Výše uvedené změny vyvolaly nové náklady zhotovitele na úpravu PD ve výši 57.000,- Kč bez DPH</p> <ul style="list-style-type: none">• náklady na zpracování posouzení shody s požadavky interoperability ve výši 57.000,- Kč bez DPH, které zhotovitel doložil cenovou nabídkou Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., který jedinou osobou s autorizací pro zpracování tohoto posouzení. <p>Současné provedení výše uvedených změn zvyšuje časovou náročnost plnění veřejné zakázky, proto je navrženo prodloužení termínu pro realizaci. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že posouzení shody s požadavky interoperability, které je také předmětem zakázky, je v současné době na trhu prováděno pouze jednou osobou s požadovanou autorizací, a to Výzkumným Ústavem Železničním, a.s., který je v současné době zahlcen zakázkami, a není je schopen realizovat v běžných termínech požadovaných dodavateli.</p>
Odkaz na dokumentaci:	Zadávací dokumentace VZ.

Dopad na cenu: (bez DPH) Původní cena z cenové nabídky: 230.000,- Kč Odpočty: 0,- Kč Přípočty: 57.000,- Kč Nová cena díla: 287.000,- Kč	Dopad do času: Termín pro provedení změny: do 15.4.2018 Dopad na dílčí termíny: <ul style="list-style-type: none">• Konec 3. dílčí etapy: 28.2.2017• Konec 4. dílčí etapy: 15.4.2018 Dopad na termín dokončení: předpoklad do září 2018
--	---

Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst. 5 § 222 ZZVZ:	24,78 %
Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst 9 § 222 ZZVZ:	24,78 %

Vyjádření zástupce Zhotovitele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	
<p>.....</p> <p>podpis</p>	
Vyjádření zástupce Objednatele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	
<p>.....</p> <p>podpis</p>	

Změnový list:

schvaluji

schvaluji

neschvaluji

neschvaluji

vrátit k přepracování

vrátit k přepracování

.....
Ing. Lukáš Bobek

.....
xxxxx
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních
za objednatele

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **25006**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 22121640-0df4-4ca2-bbc1-3281b2a02991

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.02.2018 08:40:06**



96b06a8d-3b08-4a5d-a8e6-c70f4b9d14ae