

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 09/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úpravy objektu hájovny Dolany č.p. 41“

Objednatel: **SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „SVSMP“)**
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly
zástupce ve věcech technických:

Zhotovitel: **LETSTAV s.r.o.**
Tymákov 304, 332 01 Tymákov
IČ: 25242831, DIČ: CZ25242831
zapsaný v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 12117
jednatel: Ing. Zbyněk Šejtka

adresa datové schránky: hzuictd

I. Předmět dodatku

a)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 1.562.365,35 Kč |
| DPH (sazba 21%): | 328.096,72 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 1.890.462,07 Kč |

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8)

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH: | 150.370,94 Kč (tj. | 1.712.736,29 Kč) |
| DPH (sazba 21%): | 31.577,89 Kč (tj. | 359.674,61 Kč) |
| Celková cena včetně DPH: | 181.948,83 Kč (tj. | 2.072.410,90 Kč) |

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 1.712.736,29 Kč |
| DPH (sazba 21%): | 359.674,61 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 2.072.410,90 Kč |

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 1)

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH: | 61.531,00 Kč (tj. | 1.651.205,29 Kč) |
| DPH (sazba 21%): | 12.921,51 Kč (tj. | 346.753,10 Kč) |
| Celková cena včetně DPH: | 74.452,51 Kč (tj. | 1.997.958,39 Kč) |

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.997.958,39 Kč**
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátseptisícdevětsetpadesátosm korun českých třicetdevět haléřů)

b)

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 22.12.2017 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 09/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 16.2.2018

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Zbyněk Šejtka
jednatel
LETSTAV s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (méněpráce)
- změnové listy č. 2,3,4,5,6,7,8 (vícepráce)
- žádost zhotovitele