



## DODATEK Č. 1 Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.11.2016

### Smluvní strany:

<b>Městská část Praha - Zbraslav</b>	
IČ:	002 41 857
DIČ:	CZ00241857
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha - Zbraslav
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
vedený u:	České spořitelny a.s.
zastoupená:	Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části
dále jen	„objednatel“, na straně jedné

### a

<b>ADVISIA s.r.o.</b>	
IČ:	24668613
Sídlo:	Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
Zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
zastoupená:	Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických jednající:	Ing. Miloš Němec
dále jen	„zhotovitel“, na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2016.

### I.

#### Preambule dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 10.11.2016 byla mezi nimi uzavřena **Smlouva o dílo, jejímž předmětem je návržení a zpracování projektu „Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady na území hl. m. Prahy“** (dále jen „Smlouva“).

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že bod 2 článku II Smlouvy se mění takto:
2. *Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:*



- 2.1 *Fáze 1: Přípravné a průzkumné práce;*
- 2.2 *Fáze 2a: Dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby*
- 2.3 *Fáze 2b: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení*
- 2.4 *změna projektu - úprava SO 134, přepracování příloh - 01 TZ, 02 SIT, 03 POD, 05 CHR,  
- úprava souhrnné části PD části A, B a C, tisky a 1x technická rada*
- 2.5 *úprava ZE + podklady pro majetkoprávní vypořádání – nákup aktuálních dat z ČÚZK a zhotovení nového ZE a souvisejících podkladů pro jednotlivé vlastníky včetně tisku*
- 2.6 *Biologické hodnocení – zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na OOP*
- 2.7 *Havarijní a povodňový plán - zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na Povodí*

2. Smluvní strany se dohodly, že bod 1 článku III Smlouvy se mění takto:

**1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:**

**1.1. Fáze 1: Přípravné a průzkumné práce**

Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1 popsané v bodu I. Přílohy č. 1 nejpozději 14 kalendářních dní před vystavením dílčí platby za dokončenou fázi 1 dle odstavce V. této Smlouvy.

**1.2. Fáze 2a: Dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby**

Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2a) popsané v bodu II. Přílohy č. 1 nejpozději do 125 kalendářních dní od podpisu s této smlouvy. Ve lhůtě není počítáno s dobou na projednání s DOSS. Lhůta bude o tuto dobu adekvátně prodloužena. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní správy a správci technických sítí.

**1.3 Fáze 2b: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2b) popsané v bodu II. Přílohy č. 1 Ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle Správního řádu. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní správy a správci technických sítí.

**1.4 změna projektu - úprava SO 134, přepracování příloh - 01 TZ, 02 SIT, 03 POD, 05 CHR,  
- úprava souhrnné části PD části A, B a C, tisky a 1x technická rada. Odevzdání v termínu do konce 03/2018.**



- 1.5 *úprava ZE + podklady pro majetkoprávní vypořádání – nákup aktuálních dat z ČÚZK a zhotovení nového ZE a souvisejících podkladů pro jednotlivé vlastníky včetně tisku. Odevzdání v termínu do konce 03/2018.*
- 1.6 *Biologické hodnocení – zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na OOP. Odevzdání v termínu do konce 07/2018.*
- 1.7 *Havarijní a povodňový plán - zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na Povodí. Odevzdání v termínu do konce 07/2018.*

3. Smluvní strany se dohodly, že body 1 a 2 článku IV Smlouvy se mění takto:

1. *Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Objednavatele a Zhotovitele a činí 1,406.020,- Kč vč. DPH.*
2. *Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:*
- |     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 2.1 | <i>Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je</i>  | <i>320.000,- Kč bez DPH.</i> |
| 2.2 | <i>Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a) je</i>  | <i>520.000,- Kč bez DPH.</i> |
| 2.3 | <i>Cena za odvedení výkonů dle fáze 2b) je</i>  | <i>150.000,- Kč bez DPH.</i> |
| 2.4 | <i>změna projektu - úprava SO 134, přepracování příloh - 01 TZ, 02 SIT, 03 POD, 05 CHR, - úprava souhrnné části PD části A, B a C, tisky a 1x technická rada - 67 hod po 950kč/hod celkem</i>     | <i>63.500,- Kč bez DPH</i>   |
| 2.5 | <i>úprava ZE + podklady pro majetkoprávní vypořádání – nákup aktuálních dat z ČÚZK a zhotovení nového ZE a souvisejících podkladů pro jednotlivé vlastníky včetně tisku - 25 hod po 950Kč/hod</i> | <i>23.500,- Kč bez DPH</i>   |
| 2.6 | <i>Biologické hodnocení zhotovení 47,6 tis. (dle nabídky), zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na OOP</i>  | <i>55.000,- Kč bez DPH</i>   |
| 2.7 | <i>Havarijní + povodňový plán 25 tis. (dle nabídky), zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na Povodí Vltavy</i>  | <i>30.000,- Kč bez DPH</i>   |

4. Smluvní strany se dohodly, že bod 2 článku V Smlouvy se mění takto:

2. *Klient se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:*
- |     |  |
|-----|--|
| 2.1 | <i>Za fází 1 bude 100 % ceny uhrazeno po předání všechny výstupů fáze popsané v bodu I. Příloha č. 1.</i>  |
| 2.2 | <i>Za fází 2a) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení stavby.</i> |
| 2.3 | <i>Za fází 2b) bude 100 % ceny uhrazeno po získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.</i>   |



- 2.4 *Za změnu projektu - úprava SO 134, přepracování příloh - 01 TZ, 02 SIT, 03 POD, 05 CHR, - úprava souhrnné části PD části A, B a C, tisky a 1x technická rada – bude 100 % ceny uhrazeno po předání všech výstupů.*
- 2.5 *Za úpravu ZE + podklady pro majetkoprávní vypořádání – nákup aktuálních dat z ČÚZK a zhotovení nového ZE a souvisejících podkladů pro jednotlivé vlastníky včetně tisku - bude 100 % ceny uhrazeno po předání všech výstupů.*
- 2.6 *Za biologické hodnocení - zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na OOP – bude 100 % ceny uhrazeno po předání projednaných a Odborem ochrany prostředí MHMP odsouhlasených podkladů.*
- 2.7 *Za havarijní + povodňový plán - zhotovení, tisk a předání podkladů, projednání na Povodí Vltavy – bude 100 % ceny uhrazeno po předání projednaných a Povodím Vltavy odsouhlasených podkladů.*

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
2. Smlouva může být dále měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v centrální evidenci smluv objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu tohoto dodatku a datu jeho podpisu a je přístupná v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

