

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/1074/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„Silnice III/49711: Zlámanec“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„Silnice III/49711: Zlámanec“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

e-mail:

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Zak.č.:

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

25564901

CZ25564901

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

2017 027

Článek II.

Účel dodatku

Důvodem dodatku č. 1 je změna rozsahu smlouvy o dílo, a to:

- 1) snížení rozsahu prací při zpracování podkladů projektové dokumentace. Místo 4 ks jádrových vrtů do hloubky 20m (celkem 80 m) budou provedeny pouze 3 vrty v délkách 20m, 20 m a 17 m.

Důvody neprovedení kompletního rozsahu jsou následující:

- Poloha neprovedeného vrtu byla ve výrazně svažitém území, což vyžadovalo úpravu okolního terénu. Při provádění úprav došlo k výrazné destabilizaci území a nebylo možno zajistit bezpečnost pracovníků. Přesun vrtu do jiné polohy by nebyl efektivní, jiné možnosti se pro realizaci vrtu nenabízejí (nelze provést jednodušší technikou, úprava terénu vyžaduje sanační práce), proto bylo od vrtu upuštěno. Vrt měl sloužit k následnému inklinometrickému měření, tato chybějící data je možno během stavby částečně nahradit monitoringem posunů stabilizovaného měřicího polygonu vytvořeného před započítáním stavby.
- Zkrácení jednoho vrtu z 20 na 17m je dáno zastížením pevného podloží. Toto podloží bylo navrtáno do několika metrů, aby byla vyloučena pouze lokální vrstva. Při ověření dostatečné mocnosti bylo od dalšího vrtání upuštěno.

Zmenšený rozsah IG průzkumu není na úkor potřebných údajů a není nutno nerealizované práce nahrazovat.

- 2) Doplnění provedených inklinometrických měření o 9ks (celkem 3x na každém vrtu v intervalu 1 měsíc)

Důvody potřebnosti dalšího měření jsou následující:

- Dle doposud provedených měření dochází ke svahovým pohybům v různých hloubkách terénu. Mírné pohyby v zimním období často indikují větší pohyby v období jarním a pro potvrzení / úpravu rozsahu technického řešení sanačních opatření je nutno ověřit stabilitu měření v dalším časovém období. Bez dalších dat nelze návrh opatření dokončit.

V návaznosti na úpravu rozsahu předmětu díla z důvodu méněprací při zpracování podkladů pro PD dochází ke snížení ceny za podklady pro PD o 78 850,- Kč ze stávajících 510 000,- Kč na konečných 431 150,- Kč bez DPH. Vícepráce – doplňkové podklady PD jsou ohodnoceny cenou 49 300,- Kč bez DPH. Cena díla po úpravě je 1 240 450,- Kč bez DPH.

Článek III. Změny smluv

Článek III. „1. Smlouva o dílo“

bod 3. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- **Zajištění doplňkového IG průzkumu v rozsahu: první odrážka**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- provedení 3 ks jádrových vrtů v délkách 20m, 20m a 17 m (celkem 57 m), s odběrem 3 neporušených a 6 porušených vzorků zemin, při zastížení podzemní vody odběr 1 vzorku vody na stanovení její agresivity, po navzorkování a zdokumentování budou vrty vystrojeny inklinometrickou pažnicí a na povrchu opatřeny uzamykatelnou chráničkou.

Článek III. „1. Smlouva o dílo“

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Bod 3.1. Doplňkové podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Zajištění doplňkového inklinometrického měření v rozsahu 9ks (3ks na každém zrealizovaném vrtu, měřeno 1x měsíčně po dobu 3 měsíců)

Článek III. „1. Smlouva o dílo“

bod 7. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

K dosavadnímu textu se zapisuje:

- b) zpracování doplňkových podkladů a předání: **1x zpráva s vyhodnocením doplňkového inklinometrického měření**

u odrážek b), c) se upraví řazení na c) a d)

Článek IV. „Čas a místo plnění“

bod 1. Termín dílčího plnění SoD:

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zpracování podkladů pro PD a předání závěrečných zpráv | 31.01.2018 |
| b) zpracování doplňkových podkladů pro PD a předání zprávy | 30.04.2018 |
| c) zpracování DSP a předání 1 paré DSP: | 31.05.2018 |
| d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem (pro ŘSZK a obec),
předání 7 paré kompletní DSP/PDPS vč. dokladové části,
předání 1x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu)
rozděleného pro ŘSZK a obec: | 30.11.2018 |

Článek V. „Cena“

bod 1., písmeno a) Smlouva o dílo:

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

a) Smlouva o dílo:

Podklady PD bez DPH	431 150,00 Kč
Doplňkové podklady PD bez DPH	49 300,00 Kč
DSP/PDPS (vč. dokladové části a rozpočtu, plán BOZP) bez DPH	760 000,00 Kč
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	1 240 450,00 Kč
DPH 21 %	260 494,50 Kč
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	1 500 944,50 Kč
Zaokrouhлено	1 500 945,00 Kč

(slovy jedenmilionpětsettsícdevětsetčtyřicetpět korunčeských)

Článek VI. „Zaplacení ceny“

bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

- 1. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla za zpracování podkladů dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první.
 - b) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla za zpracování doplňkových podkladů dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá.
 - c) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí.
 - d) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS. Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b).

- e) Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.
- f) Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva