

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** Město Vimperk  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta  
IČ: 00250805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Vimperk  
Č. účtu: 19-722281/0100

a

**1.2. Zhotovitel:** Lesostavby Třeboň a.s.  
Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň  
Zástupce: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku  
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky  
IČ: 47239328  
DIČ: CZ47239328  
Peněžní ústav: Fio banka, a.s., 2001011923/2010  
Zapsaný u: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Pavel Dvořák, starosta
- Zhotovitel: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku  
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Ve věcech odborných:

• Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: **Ing. Michal Janče, Josef Mistr**, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je: **Zdeněk Valenta**, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že spolu uzavřely dne 28.8.2015 Smlouvu o dílo na provedení akce **Vimperk, ul. 1. Máje – odstranění stavby p. č. 579/1 a 579/2 a část stavby p. č. 577**, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla sjednaného touto smlouvou a objednatel se zavázal

provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, a dne 9.12.2016 uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále i jen „Smlouva“).

- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla, a to z důvodu, že objednatel ne získal pravomocné povolení na rekonstrukci kanalizační přípojky ze zemního stadionu, jejíž existence byla zjištěna po odstranění objektu bývalé prodejny nábytku, na základě kterého by bylo možné dokončit realizaci díla dle Smlouvy.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla specifikované v Položkovém rozpočtu stavby – Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
- 3.2 V návaznosti na sjednání změny rozsahu díla v předchozím bodu tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla spočívající ve snížení sjednané ceny za dílo „**Vimperk, ul. 1. Máje - odstranění stavby p. č. 579/1 a 579/2 a část stavby p. č. 577**“ o částku ve výši – **60.346,75 Kč bez DPH**, slovy: šedesátisícetřistačtyřicetšestkorun českých 75/100 bez DPH, jak je specifikováno v Položkovém rozpočtu stavby – Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
- V návaznosti na to smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že celková výše ceny díla dle Smlouvy a tohoto dodatku činí částku ve výši **1,422.186,25 Kč bez DPH**, slovy: jedenmiliončtyřistadvacetdvatisícstoosmdesátšest korun českých 25/100 bez DPH.
- 3.3 Zhotovitel se se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **28.2.2018**.
- 3.4 Smluvní strany dále sjednávají, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o provizorní propojení stávající kanalizace a její provizorní napojení, nebude na práce specifikované v Položkovém rozpočtu stavby – Změnový list č. 1 tvořícím přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku poskytována záruka sjednaná mezi smluvními stranami dle Smlouvy.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku Smlouvy vázaná na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 4.5 Součástí tohoto dodatku je příloha - Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1.

Ve Vimperku dne 15.2.2018

V Třeboni dne 15.2.2018

v.r.

v.r.

.....  
za město Vimperk  
Mgr. Pavel Dvořák, starosta

.....  
za Lesostavby Třeboň a.s.  
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku  
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Schváleno usnesením RM Vimperk  
Č.177 ze dne 12.2.2018