

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                         |                                     |                               |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Název stavby:     | <b>Méněpráce MŠ Volgogradská 2613/4</b> | Objednatel:                         | IČ/DIČ:                       |
| Druh stavby:      |                                         | Projektant:                         | IČ/DIČ:                       |
| Lokalita:         |                                         | Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o. | IČ/DIČ: 27833551 / CZ27833551 |
| Začátek výstavby: |                                         | Konec výstavby:                     | Položek: 12                   |
| JKSO:             |                                         | Zpracoval:                          | Datum: 30.1.2018              |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | -10 721,33 | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | -13 223,74 | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | -11 020,86 | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Uzemní vlivy             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | -38 045,18 |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00       |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 0,00       |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | -14 560,88 |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 0,00       |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | -87 572,00 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |

|                   |                   |                          |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                    |
| <b>Základ 15%</b> | <b>-87 572,00</b> | <b>DPH 15%</b>           | <b>-13 135,80</b>  |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 21%</b>           | <b>0,00</b>        |
|                   |                   | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>-87 572,00</b>  |
|                   |                   | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>-100 707,80</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                         |                 |           |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| Název stavby: | <b>Méněpráce MŠ Volgogradská 2613/4</b> | Objednatel:     |           |
| Druh stavby:  |                                         | Projektant:     |           |
| Lokalita:     |                                         | Zhotovitel:     |           |
| Zpracoval:    |                                         | Zpracováno dne: | 30.1.2018 |

| Objekt         | Kód | Zkrácený popis                           | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|----------------|-----|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                |     | Méněpráce                                |                        |                       |                       |                      |
|                | 62  | Úprava povrchů vnější                    | -10 686,15             | -7 892,92             | -18 579,08            | -0,51                |
|                | 64  | Výplně otvorů                            | -35,18                 | -290,82               | -326,00               | -0,03                |
|                | 711 | Izolace proti vodě                       | -10 770,18             | -27 033,59            | -37 803,76            | -0,10                |
|                | 783 | Nátěry                                   | 0,00                   | -8 783,25             | -8 783,25             | 0,00                 |
|                | 784 | Malby                                    | -250,69                | -2 228,34             | -2 479,03             | -0,01                |
|                | 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0,00                   | -5 040,00             | -5 040,00             | -4,60                |
|                |     | Ostatní materiál                         | -14 560,88             | 0,00                  | -14 560,88            | -0,73                |
| <b>Celkem:</b> |     |                                          |                        |                       | <b>-87 572,00</b>     |                      |

## Stavební rozpočet

|               |                                         |                   |           |             |                         |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| Název stavby: | <b>Méněpráce MŠ Volgogradská 2613/4</b> | Doba výstavby:    |           | Objednatel: |                         |
| Druh stavby:  |                                         | Začátek výstavby: |           | Projektant: |                         |
| Lokalita:     |                                         | Konec výstavby:   |           | Zhotovitel: | MIJO-STAV stavby s.r.o. |
| JKSO:         |                                         | Zpracováno dne:   | 30.1.2018 | Zpracoval:  |                         |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                          | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Hmotnost (t) |              | Cenová<br>soustava |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
|    |        |              |                                                    |      |          |                      | Dodávka           | Montáž            | Celkem            | Jednot.      | Celkem       |                    |
|    |        |              | <b>Méněpráce</b>                                   |      |          |                      |                   |                   | <b>-87 572,00</b> |              |              |                    |
|    |        | <b>62</b>    | <b>Úprava povrchů vnější</b>                       |      |          |                      | <b>-10 686,15</b> | <b>-7 892,92</b>  | <b>-18 579,08</b> |              | <b>-0,51</b> |                    |
| 1  |        | 622311731RT3 | Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 80 mm  | m2   | -20,31   | 915,00               | -10 686,15        | -7 892,92         | -18 579,08        | 0,03         | -0,51        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>64</b>    | <b>Výplně otvorů</b>                               |      |          |                      | <b>-35,18</b>     | <b>-290,82</b>    | <b>-326,00</b>    |              | <b>-0,03</b> |                    |
| 2  |        | 644941112T01 | Osazení ventilační mřížka < 30x30cm, vč. mřížky    | kus  | -1,00    | 326,00               | -35,18            | -290,82           | -326,00           | 0,03         | -0,03        | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>711</b>   | <b>Izolace proti vodě</b>                          |      |          |                      | <b>-10 770,18</b> | <b>-27 033,59</b> | <b>-37 803,76</b> |              | <b>-0,10</b> |                    |
| 3  |        | 711142559R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením      | m2   | -134,82  | 174,00               | -2 726,71         | -20 732,49        | -23 459,20        | 0,00         | -0,08        | RTS I / 2017       |
| 4  |        | 711823121RT2 | Montáž nopové fólie svisle                         | m2   | -103,71  | 136,00               | -8 035,42         | -6 069,14         | -14 104,56        | 0,00         | -0,02        | RTS I / 2017       |
| 5  |        | 711786066R00 | Těsnění prostupů trub Hizot, tmelem, D do 200 mm   | kus  | -2,00    | 120,00               | -8,04             | -231,96           | -240,00           | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>                                      |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>-8 783,25</b>  | <b>-8 783,25</b>  |              | <b>0,00</b>  |                    |
| 6  |        | 783228990R00 | Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže | m2   | -35,85   | 245,00               | 0,00              | -8 783,25         | -8 783,25         | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                       |      |          |                      | <b>-250,69</b>    | <b>-2 228,34</b>  | <b>-2 479,03</b>  |              | <b>-0,01</b> |                    |
| 7  |        | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | m2   | -25,56   | 17,00                | -5,43             | -429,04           | -434,47           | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 8  |        | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m     | m2   | -25,56   | 6,00                 | -0,89             | -152,45           | -153,34           | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 9  |        | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x           | m2   | -25,56   | 12,00                | -84,77            | -221,91           | -306,68           | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
| 10 |        | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x      | m2   | -25,56   | 62,00                | -159,59           | -1 424,94         | -1 584,53         | 0,00         | 0,00         | RTS I / 2017       |
|    |        | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>    |      |          |                      | <b>0,00</b>       | <b>-5 040,00</b>  | <b>-5 040,00</b>  |              | <b>-4,60</b> |                    |
| 11 |        | 978071221R00 | Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2  | m2   | -63,00   | 80,00                | 0,00              | -5 040,00         | -5 040,00         | 0,07         | -4,60        | RTS I / 2017       |
|    |        |              | <b>Ostatní materiál</b>                            |      |          |                      | <b>-14 560,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>-14 560,88</b> |              | <b>-0,73</b> |                    |
| 12 |        | 62852265     | Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral | m2   | -161,79  | 90,00                | -14 560,88        | 0,00              | -14 560,88        | 0,00         | -0,73        | RTS I / 2017       |
|    |        |              |                                                    |      |          |                      | <b>Celkem:</b>    |                   | <b>-87 572,00</b> |              |              |                    |

Poznámka:

Stejně položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - méněpráce)

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                       |                                     |                               |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Název stavby:     | <b>MŠ Volgogardská 2613/4, Zábřeh</b> | Objednatel:                         | IČ/DIČ:                       |
| Druh stavby:      | Vícepráce                             | Projektant:                         | IČ/DIČ:                       |
| Lokalita:         |                                       | Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o. | IČ/DIČ: 27833551 / CZ27833551 |
| Začátek výstavby: |                                       | Konec výstavby:                     | Položek: 19                   |
| JKSO:             |                                       | Zpracoval:                          | Datum: 30.1.2018              |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |           | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 9 450,52  | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 7 543,61  | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0,00 |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 6 846,86  | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Územní vlivy             |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 16 582,07 |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0,00 |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 1 600,06  |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0,00 |
|                           | Montáž                      | 1 280,25  |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0,00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 1 397,41  |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 0,00      |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 44 700,78 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |           | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |
|                           |                             |           |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 0,00 |
|                           |                             |           |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00 |

|                   |                  |                |                 |                          |                  |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>      |                |                 |                          |                  |
| <b>Základ 15%</b> | <b>44 700,78</b> | <b>DPH 15%</b> | <b>6 705,12</b> | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>44 700,78</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>0,00</b>      | <b>DPH 21%</b> | <b>0,00</b>     | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>51 405,90</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: <b>MŠ Volgogardská 2613/4, Zábřeh</b> |     | Objednatel:                                |                        |                       |                       |                      |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Druh stavby: Vícepráce                              |     | Projektant:                                |                        |                       |                       |                      |
| Lokalita:                                           |     | Zhotovitel:                                |                        |                       |                       |                      |
| Zpracoval:                                          |     | Zpracováno dne: 30.1.2018                  |                        |                       |                       |                      |
| Objekt                                              | Kód | Zkrácený popis                             | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|                                                     | 62  | Úprava povrchů vnější                      | 9 450,52               | 7 543,61              | 16 994,13             | 0,10                 |
|                                                     | 713 | Izolace tepelné                            | 150,08                 | 321,78                | 471,85                | 0,00                 |
|                                                     | 721 | Vnitřní kanalizace                         | 2 506,70               | 4 979,03              | 7 485,73              | 0,12                 |
|                                                     | 728 | Vzduchotechnika                            | 0,00                   | 1 078,52              | 1 078,52              | 0,00                 |
|                                                     | 764 | Konstrukce klempířské                      | 3 134,66               | 5 122,69              | 8 257,35              | 0,14                 |
|                                                     | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 1 055,43               | 5 080,06              | 6 135,49              | 0,01                 |
|                                                     | M21 | Elektromontáže                             | 1 600,06               | 1 280,25              | 2 880,30              | 0,00                 |
|                                                     |     | Ostatní materiál                           | 1 397,41               | 0,00                  | 1 397,41              | 0,00                 |
| <b>Celkem:</b>                                      |     |                                            |                        |                       | <b>44 700,78</b>      |                      |

# Stavební rozpočet

|               |                                |                           |             |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Název stavby: | MŠ Volgogardská 2613/4, Zábřeh | Doba výstavby:            | Objednatel: |
| Druh stavby:  | Vícepráce                      | Začátek výstavby:         | Projektant: |
| Lokalita:     |                                | Konec výstavby:           | Zhotovitel: |
| JKSO:         |                                | Zpracováno dne: 30.1.2018 | Zpracoval:  |

| C       | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                            | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |          |           | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|---------|--------|--------------|------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------|--------------------|
|         |        |              |                                                      |      |          |                      | Dodávka      | Montáž   | Celkem    | Jednot.      | Celkem |                    |
|         |        | 62           | Uprava povrchů vnější                                |      |          |                      | 9 450,52     | 7 543,61 | 16 994,13 |              | 0,10   |                    |
| 1       |        | 622473103R00 | Reprofilace betonu tmelem Sika MonoTop -620 tl.3 mm  | m2   | 25,56    | 436,44               | 6 234,31     | 4 919,89 | 11 154,20 | 0,00         | 0,08   | RTS I / 2017       |
| 2       |        | 622473001R00 | Kontaktní nátěr Sika MonoTop -620 pod reprofil. Sika | m2   | 25,56    | 57,77                | 805,89       | 670,41   | 1 476,30  | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2017       |
| 3       |        | 620401162R00 | Nátěr hydrofobizační Sikagard Elastocolor 675W 2x    | m2   | 25,56    | 163,52               | 2 410,32     | 1 768,63 | 4 178,95  | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2017       |
| 4       |        | 622300172R00 | Těsnění napojovacích spár tmelem                     | m    | 10,20    | 18,11                | 0,00         | 184,68   | 184,68    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
|         |        | 713          | Izolace tepelné                                      |      |          |                      | 150,08       | 321,78   | 471,85    |              | 0,00   |                    |
| 5       |        | 713391193R00 | Těsnění spojů samolepící páskou                      | m    | 20,40    | 23,13                | 150,08       | 321,78   | 471,85    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
|         |        | 721          | Vnitřní kanalizace                                   |      |          |                      | 2 506,70     | 4 979,03 | 7 485,73  |              | 0,12   |                    |
| 6       |        | 721110802R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100          | m    | 4,80     | 72,30                | 0,00         | 347,03   | 347,03    | 0,01         | 0,05   | RTS I / 2017       |
| 7       |        | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110     | kus  | 8,00     | 302,99               | 603,68       | 1 820,25 | 2 423,93  | 0,01         | 0,05   | RTS I / 2017       |
| 8       |        | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm     | m    | 10,40    | 453,34               | 1 903,02     | 2 811,76 | 4 714,78  | 0,00         | 0,02   | RTS I / 2017       |
|         |        | 728          | Vzduchotechnika                                      |      |          |                      | 0,00         | 1 078,52 | 1 078,52  |              | 0,00   |                    |
| 9       |        | 728212711R00 | Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 100 mm   | kus  | 8,00     | 134,82               | 0,00         | 1 078,52 | 1 078,52  | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
|         |        | 764          | Konstrukce klempířské                                |      |          |                      | 3 134,66     | 5 122,69 | 8 257,35  |              | 0,14   |                    |
| 10      |        | 764317200R00 | Krytina hladká Pz železobetonových desek             | m2   | 3,41     | 833,57               | 777,86       | 2 062,94 | 2 840,80  | 0,02         | 0,08   | RTS I / 2017       |
| 11      |        | 764421280RT2 | Oplechování fims z Pz plechu, rš 600 mm              | m    | 10,20    | 531,03               | 2 356,80     | 3 059,74 | 5 416,55  | 0,01         | 0,05   | RTS I / 2017       |
|         |        | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)           |      |          |                      | 1 055,43     | 5 080,06 | 6 135,49  |              | 0,01   |                    |
| 12      |        | 767141916R00 | Oprava stěn, doplň. práce - přivař. plochého prof.   | m    | 59,40    | 103,29               | 1 055,43     | 5 080,06 | 6 135,49  | 0,00         | 0,01   | RTS I / 2017       |
|         |        | M21          | Elektromontáže                                       |      |          |                      | 1 600,06     | 1 280,25 | 2 880,30  |              | 0,00   |                    |
| 13      |        | 210010083RT1 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm          | m    | 15,00    | 86,00                | 844,67       | 445,30   | 1 289,97  | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| 14      |        | 210010320R00 | Krabičky přístrojová KP, se zapojením, kruhová       | kus  | 2,00     | 126,12               | 0,00         | 252,25   | 252,25    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| 15      |        | 210800504RT1 | Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený v trubkách          | m    | 20,00    | 18,65                | 56,49        | 316,43   | 372,92    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| 16      |        | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, venkovní          | kus  | 2,00     | 482,58               | 698,90       | 266,27   | 965,17    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
|         |        |              | Ostatní materiál                                     |      |          |                      | 1 397,41     | 0,00     | 1 397,41  |              | 0,00   |                    |
| 17      |        | 24633511     | Tmel spárovací polyuret. Den Braven PU 50 FC 600ml   | kus  | 1,00     | 195,80               | 195,80       | 0,00     | 195,80    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| 18      |        | 2835529065   | Páska těsnící PE 12x4 mm Den Braven                  | m    | 22,44    | 10,05                | 225,61       | 0,00     | 225,61    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| 19      |        | 553425570    | Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC 100 mm          | kus  | 8,00     | 122,00               | 976,00       | 0,00     | 976,00    | 0,00         | 0,00   | RTS I / 2017       |
| Celkem: |        |              |                                                      |      |          |                      |              |          | 44 700,78 |              |        |                    |

Poznámka:

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

**Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SoD**

**Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh**

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

| Stavební díl                         |                                      | VCP              | MNP               | Rozdíl            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 001                                  | Úprava povrchů vnějších              | 16 994,13        | -18 579,08        | -1 584,95         |
| 002                                  | Konstrukce klempířské                | 8 279,20         | 0,00              | 8 279,20          |
| 003                                  | Konstrukce zámečnické                | 6 135,49         | 0,00              | 6 135,49          |
| 004                                  | Elektromonáže                        | 2 880,30         | 0,00              | 2 880,30          |
| 005                                  | Ostatní materiál                     | 1 397,41         | -14 560,88        | -13 163,47        |
| 006                                  | Výplně otvoru                        | 0,00             | -326,00           | -326,00           |
| 007                                  | Malby                                | 0,00             | -2 479,03         | -2 479,03         |
| 008                                  | Nátěry                               | 0,00             | -8 783,25         | -8 783,25         |
| 009                                  | Izolace proti vodě                   | 0,00             | -37 803,76        | -37 803,76        |
| 010                                  | Vzduchotechnika                      | 1 078,52         | 0,00              | 1 078,52          |
| 011                                  | Vnitřní kanalizace                   | 7 485,73         | 0,00              | 7 485,73          |
| 012                                  | Proražení otvoru a ost bourací práce | 0,00             | -5 040,00         | -5 040,00         |
| <b>CELKEM MŠ Volgogradská 2613/4</b> |                                      | <b>44 250,78</b> | <b>-87 572,00</b> | <b>-43 321,22</b> |

**Celkem** **44 250,78** **-87 572,00** **-43 321,22**

**Cena dle původní SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (bez DPH)** **3 319 620,63**

**Cena dle dodatku č. 3 bez DPH** **3 276 299,41**