

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### „III/231 9 Výrov – rektifikace oblouku a rekonstrukce mostu ev. č. 231 9-3“

Číslo dodatku objednatele: 8510000146

Číslo dodatku zhotovitele: .....

Číslo smlouvy objednatele: 8500000916

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. skupina

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

jednající: xxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

##### **dále jen „objednatel“**

##### 1.2. Zhotovitel:

##### **Boula IPK s.r.o.**

sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28035461

DIČ: CZ28035461

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

##### **dále jen „zhotovitel“**

#### 2. PŘEDMĚT DÍLA

2. 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.8.2017 uzavřena smlouva č. 9500000916, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a inženýrské činnosti a předložení pravomocného územního rozhodnutí na zakázku „„III/231 9 Výrov – rektifikace oblouku a rekonstrukce mostu ev. č. 231 9-3“ (dále jen „dílo“).

2.2. Po vypracování projektové dokumentace a upřesnění rozsahu stavby a následně na probíhající inženýrskou činnost společně se zajišťováním potřebných souhlasů, neboli práv založených smlouvou provést stavbu nebo opatření na pozemcích vlastníků dotčených stavbou a dále na době trvání správního řízení ( předpoklad řízení veřejnou vyhláškou) vedené k vydání územního rozhodnutí, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dle čl.4.2.

### **3. ZMĚNA SMLOUVY**

3.1. Čl. 4. Termín plnění a místo dodání díla, odst. 4.2. smlouvy se mění následovně:

4.2.Zhotovitel se zavazuje předat objednavateli pravomocné územní rozhodnutí **do 31. 03. 2019.**

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží dvě vyhotovení.

*objednatel:*

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
generální ředitel SÚS PK

\_\_\_\_\_  
**Boula IPK s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti

Administrace smlouvy ze dne 1.2.2018, připravila XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX