

## DODATEK č. 3

### SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydekmostek.cz](mailto:basel.radoslav@frydekmostek.cz)

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: [mikulenka.peter@frydekmostek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmostek.cz)

- **dále jen objednatel**

a

#### **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti

společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy se v plném rozsahu neprováděla montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení, osazení nové plastové krytky nivelačního bodu, osazení nové vchodové stříšky u pavilonu U4, osazení parozábrany v plném rozsahu dle PD, opravu potrubí kanalizace, izolaci potrubí otopného systému

Podrobný popis neprováděných prací je uveden ve změnovém listu č. 10, viz příloha dodatku č. 2.

### 1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25 000 000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	2 656 670,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 2 123 615,88 Kč
<i>CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>25 533 054,33 Kč</i>
<i>CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1</i>	<i>30 894 995,74 Kč</i>
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	721 989,48 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 358 605,70 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	25 896 438,11 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31 334 690,11 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	- 312 880,64 Kč
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3</b>	<b>25 583 557,47 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 3</b>	<b>30 956 104,36 Kč</b>

### 1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 5,15 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 2,33 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.1.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 10
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne .....

V Bruzovicích, dne .....

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
Primátor

---

David Barteček  
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017