

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Ič. smlouvy objednatele: E618-S-6153/2017/Pal  
Ič. smlouvy zhotovitele: 2017/78/SZDC  
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214901/5423530005

na inženýrskogeologický průzkum

## Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]  
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] SŽG Praha, mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589, DIČ: CZ48539589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 19476

zastoupená Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti

Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristkou společnosti

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Hrdličková, tel.: [redacted]  
email: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] email [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

[redacted]

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna dílčích termínů odevzdání díla, a to z důvodu požadavků AOPAK ČR, regionálního pracoviště, správy CHKO České Středohoří na projednání povolení vstupů mechanizace na dotčené pozemky a na odsouhlasení postupu prací ještě před zahájením stavby. Dalším bodem AOPAK ČR je pak případná kolize vrtných stanovišť s výskytem chráněných rostlin. S výše uvedenými důvody pak souvisejí zákonné lhůty k vyjádření dotčených orgánů vč. lhůt na připomínky a odvolání. Jedná se o posun termínů nezaviněný ani jednou smluvní stranou.

### I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 11 odst. 11.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. Obj. E618-S-6153/2017/Pal, č. sml. Zhot.: 2017/78/SZDC, takto:

### 1) Článek 4 - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 4.2. Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SoD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Seznámení s předmětnou lokalitou. Rešerše dostupných podkladů. Provedení hydrolog. průzkumu. Provedení geofyzikálního průzkumu. Návrh vrtných prací.	Předložení výsledků geofyzikálního, hydrolog. průzkumu. Předložení návrhu vrtných prací.
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Provedení stavebně technického průzkumu. Provedení vrtných prací s vyhodnocením.	Předložení výsledků z provedených vrtných prací.
3. Ukončení díla	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Vyhodnocení IGP. Zpracování návrhu monitoringu území. Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace). Návrh geotechnických opatření v předmětné lokalitě	Předání kompletně zpracovaného IGP s doporučeními.

**II.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 12 -02- 2018

V Praze dne: 06 -02- 2018

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel  
Stavební správy západ

**Ing. Zuzana Hrdličková**  
prokurista společnosti  
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **25338**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3075938e-181d-4867-a3c2-f61c2a1e2070

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.02.2018 14:10:03**



ac501c0b-2d97-4ad6-acf6-e05ee2157539