

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17. července 2017
podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na
stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Městská část Praha - Ďáblice

se sídlem: Květnová čp. 553/52

182 00 Praha - Ďáblice

Zastoupen: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, místostarostou

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266

Bankovní spojení: PPF Banka

č. účtu: 501855998/6000

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Henych, tajemnice

tel.: +420 283 910 723, e-mail: renata.henych@dablice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

se sídlem: Prvomájová 211/33, 153 00 Praha 5

zastoupen:

Františkem Šlehoferem, jednatelem

Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou

Milanem Badou, prokuristou

IČ: 27146324, DIČ: CZ27146324

spisová značka: 143091C vedená Městským soudem v Praze

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 419305399/0800

telefon: 257811813, fax: 257811812

e-mail: info@slehofer.eu

dále jen **zhotovitel**

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 21.12.2017

SML 180/2017

listy: 3 přílohy:

druh: Usnesení c. 753/17/RMC



mc27es6553fccf

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány dále v čl. 2 a v příloze č. 1 k tomuto dodatku, jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou následující dílčí změny plnění předmětu smlouvy:

- Sanace podloží v prostoru úniku z vodovodního řadu DN200mm
- Oprava úseku 18m2 asfaltu Pod Hvězdárnou
- Chybějící položka ve výkazu výměr– drenáže (bylo v projektu)
- Změna skladby podloží asfaltového chodníku (z důvodu přizpůsobení klimatickým podmínkám)
- Drobné změny ze skutečných výměr skut. provedení (celkem)

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

| Název | CENA bez DPH | CENA vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Sanace podloží v prostoru úniku z vodovodního řadu DN200mm | 29 508,60 | 35 705,40 |
| Oprava úseku 18m2 asfaltu Pod Hvězdárnou | 19 077,65 | 23 083,95 |
| Chybějící položka ve výkazu výměr– drenáže | 15 200,00 | 18 392,00 |
| Změna skladby podloží asfaltového chodníku (z důvodu přizpůsobení klimatickým podmínkám) | - 39 502,00 | - 47 797,42 |
| Drobné změny ze skutečných výměr skut. provedení (celkem) | - 2 115,58 | - 2 559,85 |
| Součet | 22 168,67 | 26 824,09 |

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

904 532,07 Kč bez DPH,

slovy: „devětsetčtyřikorunysedmhaléřůčeských“

tj. 1 094 483,80 vč. 21% DPH,

slovy: „jedenmiliondevadesátčtyřitisícečtyřistaosmdesáttřikorunyosmdesáthaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha - Ďáblice usnesením č. 753/17/RMČ ze dne 11. prosince 2017.


4.

Další a závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 11. 12. 2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
podpis:
Úřad městské části Praha - Ďáblice
KVĚTNOVÁ č.p.553/52 PSC 182 02



za Objednatele

Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta

V Praze dne 11. 12. 2017

podpis:



za Zhotovitele

Příloha č. 1 – soupis prací

SOUPIS PRACÍ - příloha č. 1 k dodatku smlouvy č. 1

Stavba: Rekonstrukce chodníku K Ovčínu

Datum: 08.12.2017

Objednatel: MČ Praha - Ďáblice
Zhotovitel: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Interní číslo stavby :
Smlouva o dílo : ze dne 17.7.2017

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady stavby | | | | | | | 904 532,07 |
| 1 | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm | m2 | 483,300 | 35,20 | 17 012,16 |
| 2 | K | 113107136 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m2 | 78,600 | 550,00 | 43 230,00 |
| 3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 422,640 | 60,00 | 25 358,40 |
| 4 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 440,000 | 90,64 | 39 881,60 |
| 5 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 543,900 | 26,21 | 14 255,62 |
| 6 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 418,860 | 140,00 | 58 640,40 |
| | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm | m2 | 483,300 | 90,00 | 43 497,00 |
| 7 | K | 564851114 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 60,600 | 160,00 | 9 696,00 |
| 8 | K | 567122114 | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 78,600 | 257,00 | 20 200,20 |
| 9 | K | 577123111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 18,000 | 280,00 | 5 040,00 |
| 10 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 436,860 | 350,00 | 152 901,00 |
| 11 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na ložnou vrstvu tl 50 mm | m2 | 60,600 | 515,00 | 31 209,00 |
| 12 | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm | t | 12,120 | 2 420,00 | 29 330,40 |
| 13 | K | 916111112_2 | Osazení obruby z drobných kostek (dvouřádek) do lože z betonu prostého | m | 49,500 | 280,00 | 13 860,00 |
| | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm | t | 1,980 | 2 420,00 | 4 791,60 |
| 14 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 646,900 | 280,00 | 181 132,00 |
| 15 | M | 583801590 | kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá, skutečnost (předpoklad 18t) | t | 16,000 | 2 420,00 | 38 720,00 |
| | | | D+M drenážního potrubí včetně zemních prací a obsypů ŠD | mb | 40,000 | 380,00 | 15 200,00 |
| | | | Sanace promáčeného podkladu (zemní práce, šterkodrt, geotextilie) celková tl. 40 cm | m2 | 56,100 | 526,00 | 29 508,60 |
| 16 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 261,660 | 98,91 | 25 880,79 |
| 17 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 29km | t | 261,660 | 45,40 | 11 879,36 |
| 18 | K | 997211611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 261,660 | 70,00 | 18 316,20 |
| 19 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 23,100 | 230,00 | 5 313,00 |
| 20 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 43,980 | 350,00 | 15 393,00 |
| 21 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 144,000 | 190,00 | 27 360,00 |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným. | t | 98,812 | 57,30 | 5 661,93 |
| 23 | K | 998225192 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m | t | 98,812 | 12,79 | 1 263,81 |
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 25 | K | 043002000 | Zkoušky zhutnění a ostatní měření | ... | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 26 | K | R 004 | Sondy (pokud bude vyžadováno) | m2 | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | R 039 | Zaměření skutečného provedení | | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |

Práce provedeny bez zjevných vad a nedodělků.

Za zhotovitele předal :



Za objednatele převzal :





Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

86. zasedání
dne 11.12. 2017

USNESENÍ č. 753/17/RMČ

k Vyúčtování chodníku k Ovčínu

I. bere na vědomí

informaci o vyúčtování akce „Rekonstrukce chodníku k Ovčínu“. Jedná se o navýšení částky o 22.168,67 Kč, tj. 2,5% z původní ceny díla.

II. pověřuje

Ing. Pumpra k přípravě příslušného Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou dílo s firmou Stavební společnost Šlehofer s.r.o., se sídlem Prvomájová 2111/33, Praha 5, IČ: 27146324, zahrnujícího vícepráce v celkové částce 22.168,67 Kč. Celková cena díla, vč. víceprací činí 904.532,07 Kč. Bez DPH.

III. pověřuje

zástupce starosty podpisem Dodatku č.1.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty



Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniká na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*

Název smluvního partnera: *Stavební společnost Šlechta s.r.o.*

ID datové schránky:

IČO: *27146324*

adresa: *Přemyslova 211/33, 153 00 Praha 5*

Typ smlouvy:

smlouva o půjčce

smlouva kupní

smlouva směnná

smlouva o zástavě

smlouva darovací

smlouva o přijaté dotaci a příspěvku

smlouva o věcném břemeni

smlouva nájemní

smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku

jiný typ – doplňte konkrétně *Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*

Předmět smlouvy: *Dělic' zmeřny - oprava úseku Pod Hvězdárnou*

Částka s DPH:

Částka bez DPH:

DPH

%

Hodnota předmětu smlouvy

22 168,67 Kč

4 655,42 Kč

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ZMČ

453/17/RMČ

dne: *11. 12. 2017*

Referent majetku:

dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

[Signature]

dne: *12. 12. 2017*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení, atd.)

Správce rozpočtu:

[Signature]

dne: *17. 12. 2017*

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: *NE*

ANO: *jaké*

Projednáno s tajemníkem:

[Signature]

dne: *13. 12. 2017*

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

Registr smluv

Datum zveřejnění/ ID smlouvy

Úřední deska