

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005017

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17-063-01

Název související veřejné zakázky: Přestavba křižovatky silnic I/12 x ul. Dobročovická,
Úvaly - přestavba OK - PD - DÚR, DSP, VD-ZDS, IČ, AD

uzavřená dne 21.4.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že během projednávání předmětu plnění, v rámci zpracování inženýrské činnosti, vzešla potřeba zpracování bezpečnostního auditu návrhu, dohodly se Smluvní strany na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně.

Upravují se následující články:

Článek 2. Předmět Smlouvy

se doplňuje o následující odstavec:

2.2.8. Zajištění bezpečnostního auditu projektové dokumentace

Zajištění provedení bezpečnostního auditu projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí, dle metodiky schválené ministerstvem dopravy ČR pod číslem jednacím 139/2012-520-TPV/1.

Článek 5. Lhůty plnění

Mění se odstavec:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 10 měsíců od podpisu Smlouvy.

5.1.11 Zajištění bezpečnostního auditu projektové dokumentace. Do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.1 Smlouvy.

Článek 6. Cena za poskytování služeb

Doplňuje se odstavec:

6.5. Dodatkem č.1 se navyšuje cena díla o 67.500,- Kč bez DPH tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o doplnění pol. č. 15 .

Doplňuje se následující článek:

Článek 16
Závěrečná ustanovení

Poskytovatel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále „zákon o registru smluv“). Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří příloha:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 30. 01. 2018

V Hradci Králové dne 29. 1. 2018

Reditelství silniční a dálniční

M-PROJEKCE s.r.o.

Příloha č. 1
Oceněný soupis Služeb

| | |
|---------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 466 500,00 |
| DPH 21% | 307 965,00 |
| Cena celkem vč. DPH | 1 774 465,00 |