

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na kompletní dodávku stavby

„Autobusový terminál v Hostinném“

číslo smlouvy objednatele: 184/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17034/1

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hostinné
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka
IČO: 00277908
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné; ČNB
číslo účtu: 1303699319/0800; 94-1821601/0710
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí odboru investic
a majetku města, tel. 777 311 826,
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz
Hana Zmátlíková – odbor investic a majetku města
tel. 777 311 409,
eMail majetek.technik1@muhostinne.cz

Zhotovitel: **SOVIS CZ, a. s.**
se sídlem: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Smolou, předseda představenstva
Lumírem Fiřtíkem, místopředseda představenstva
IČO: 27532208
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 274673229/0300
ke smluvnímu jednání je oprávněn: Eva Šolínová
k technickému jednání je oprávněn: Jan Matoušek
telefon: 606 780 784
eMail: info@sovis.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2017 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „Autobusový terminál v Hostinném“ č. sml. objednatele: 184/2017, č. sml. zhotovitele: 17034/1 (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 smlouvy, kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v článku 4 odst. 4.1 smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmět díla se upravuje o

- Úprava rozpočtu – soulad PD a soupisu prací - krytá autobusová nástupiště (ZL č. 6)
- Hmatný pás pro nevidomé v místě sodovkárny (ZL č. 7)
- Objekt WC – izolace, oplechování, vnitřní obklady, mincovní automat (ZL č. 8)

2.2 V souvislosti s předmětem díla se mění článek 4 odst. 4.1 (Cena díla) tak, že se za stávající text pododst. 4.1.5 vkládá text, který zní:

„4.1.6 ZL č. 6 – neprovedené práce: 103.628,50 Kč
ZL č. 6 – dodatečné práce: 343.338,93 Kč
Cena za ZL č. 6 bez DPH: 239.710,43 Kč

4.1.7 ZL č. 7 – neprovedené práce: 13.349,80 Kč
ZL č. 7 – dodatečné práce: 20.688,00 Kč
Cena za ZL č. 7 bez DPH: 7.338,20 Kč

4.1.8 ZL č. 8 – neprovedené práce: 6.927,27 Kč
ZL č. 8 – dodatečné práce: 72.289,44 Kč
Cena za ZL č. 8 bez DPH: 65.362,17 Kč“

DPH 21 %

Cena za dodatek č. 3 včetně DPH: 378.017,07 Kč

2.3 Rekapitulace ceny bez DPH:

Cena dle smlouvy	17.600.924,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	164.060,30 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	64.258,40 Kč bez DPH
Dodatek č.3	312.410,80 Kč bez DPH
Cena celkem	18.141.653,50 Kč bez DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3 Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Nedílné součásti tohoto dodatku č. 3 je:
- příloha č. 1: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 6
 - příloha č. 2: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 7
 - příloha č. 3: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 8

3.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 102. schůzi konané dne 13.12.2017 usnesením č. 1613/102/RM/2017.

V Hostinném dne 21.12.2017

V Hradci Králové dne 21.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Petr Smola v. r.
předseda představenstva

Lumír Fiřtík v. r.
člen představenstva