



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZÁMĚR PROJEKTU, DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACE PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY VĚTNĚ OZNÁMENÍ EIA

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP,
ISPROFIN: 521 351 00015/327 330 4901, uzavřené dne 26.06.2017

Název zakázky:

„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.09.2016

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ).

K rozšíření předmětu Díla dochází zejména v souvislosti s rozšířením propustku v ev. km 37,276 a dále z důvodů nutnosti navýšit silniční nadjezd v ev. km 35,438 včetně nové mostovky a opěry, což je vyvoláno potřebou zajistit dostatečnou podjezdnou výškou v případě budoucího přechodu na trakci 25 kV/50 Hz. Navýšení silničního nadjezdu je zároveň požadavkem zástupce dotčené obce Tetín z důvodů zachování příjezdové cesty k zátopovým loukám v majetku obce Tetín. Návazná úprava komunikace včetně případných zdí je nutná vzhledem k výrazné změně nivelety mostovky silničního nadjezdu. Objednatel se rozšířením předmětu Díla souhlasí.

Dalším důvodem k rozšíření předmětu Díla je nutnost prověření podmínek pro zřízení trvalé Odbočky Lom na základě jednání Objednatele se zástupci organizátorů dopravy a ŽESNAD. Podmínky zřízení trvalé odbočky Lom budou následně konzultovány se zástupci CHKO Český kras.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.
3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě a rozdělení termínů 2. dílčí etapy. Toto rozdělení souvisí s Oznámením záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., které by mělo popisovat a vyhodnocovat až finální technické řešení, po kompletním projednání. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, uzavřené dne 26.06.2017, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se část stávajícího textu odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	6 930 000,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1, bez DPH	407 620,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1	7 337 620,- Kč

slovy: **sedm miliónů tři sta třicet sedm tisíc šest set dvacet korun českých**

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3508/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7171/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 20.2.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 19.2.2018

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod			
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
11	Práce dle Dodatku č. 1	hod			
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km			
6	Geodetické práce	km			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	km			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
Celkem za dodatečné služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Rozpis prací uvedených v dodatku č. 1:

Popis činnosti	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Rozšíření propustku v ev. km 37,276	hod			
Silniční nadjezd v ev. km 35,438	hod			
Úprava návazné komunikace u nadjezdu v ev. km 35,438	hod			
Prověření podmínek pro zřízení trvalé Odbočky Lom	hod			
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH				407 620 Kč

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>7 337 620 Kč</u>	<u>1 540 900,20 Kč</u>	<u>8 878 520,20 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
<u>749 700 Kč</u>	<u>157 437 Kč</u>	<u>907 137 Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u>		
<u>6 587 920 Kč</u>	<u>1 383 463,20 Kč</u>	<u>7 971 383,20 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 386 000 Kč</u>	<u>1 677 060 Kč</u>
2a. <u>Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč (bez fakturace)</u>	<u>0 Kč (bez fakturace)</u>
2b. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 039 500 Kč</u>	<u>1 257 795 Kč</u>
2c. <u>Dílčí etapa</u>	<u>407 620 Kč</u>	<u>493 220,20 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 386 000 Kč</u>	<u>1 677 060 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>2 079 000 Kč</u>	<u>2 515 590 Kč</u>
Dokončení díla	<u>1 039 500 Kč</u>	<u>1 257 795 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>7 337 620 Kč</u>	<u>8 878 520,20 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu SOD	Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání včetně propočtu CIN a návrhu EH
2a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SOD	Prověření podmínek pro zřízení trvalé Odbočky Lom	Protokol o provedení díla
2b. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SOD	Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se zapracovanými připomínkami,	Protokol o provedení díla
2c. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Záměr projektu v listinné i digitální formě Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání kompletní projednané PD	Protokol o provedení díla,
4. Dílčí etapa	do 20 měsíců od podpisu SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

Dokončení díla	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí
-----------------------	---	---	---

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **25609**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f3b4e574-e919-4b20-a7f1-073defcad176

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.02.2018 09:05:06**



bee08710-9276-4a2c-b6e9-6603f3a3510a