

Smlouva o dílo č.:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
„Chrastava – oprava místních komunikací - 2018“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Chrastava

se sídlem: nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava

zastoupený: Ing. Michael Canov, starostou

IČ: 002 62 871

DIČ: CZ 002 62 871

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.úctu : 4200099074/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michael Canov, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM MěÚ Chrastava

Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: ČSOB, č.úctu : 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Jiří Hovorka, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce : „Chrastava – rekonstrukce místních komunikací - 2018“ dle rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci z 12/2017 zpracované Ing. Danielem Fadrhoncem.
- 2.4 Vzhledem k charakteru akce - oprava komunikací, běžná údržba, není na akci vyžadováno stavební povolení.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 04/2018

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 06/2018
Doba provádění : 75 dnů

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: k.ú. města Chrastava

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 2 064 707,86 Kč (slovy: dvamilionysedesátčtyřitisícsešmsetsedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena celkem bez DPH	2 064 707,86 Kč
DPH 21 %	433 588,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 498 296,51 Kč

- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.4 Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a bude zahrnovat veškeré práce, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Dodavatel stanovil nabídkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny :
- pokud objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - dojde k významné změně termínu realizace nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH v době provádění stavebních prací, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatel pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.
- 5.4 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 5.5 Faktura bude vystavena maximálně do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatel.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatel.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák.

262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).

- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přijímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přijímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přijímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Oblast Liberec, Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod.. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 12.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 12.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 12.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení silničního provozu v souvislosti s omezením s realizací akce a za osazení případného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 12.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
- 12.7 Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici, případně realizaci zakázky rozdělit na etapy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 13.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 13.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 13.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal:

V dne

V Liberci dne 19.1.2018
Zhotovitel : STRABAG a.s.

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hauser
Hlavní stavbyvedoucí - VPJ
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2018

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikací 2018	Objednatel:	Město Chrastava	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	STRABAG a.s.	IČ/DIČ:	608 38 744/CZ60838744
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	96
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Beran	Datum:	03.01.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 003 494,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 029 582,06	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 152,24				Ostatní		0,00
	Montáž	1 945,34				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		28 534,14						
ZRN celkem		2 064 707,86	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 064 707,86
Základ 21%	2 064 707,86	DPH 21%	433 588,65	Celkem včetně DPH	2 498 296,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel STRABAG a.s. V Liberci dne 19.1.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikací 2018	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Chrástava
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Chrástava	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	03.01.2018	Zpracoval: Pavel Beran

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01			Andělská Hora čp. 21				13 982,22	44 723,42	58 705,64		22,96	
01	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	33 336,57	33 336,57		13,20	
1	01	113151117R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	75,00	440,08	0,00	33 006,00	33 006,00	0,18	13,20	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: bude použito na zpevnění krajnic</i>									
2	01	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu,	ks	1,00	330,57	0,00	330,57	330,57	0,00	0,00	RTS II / 2017
01	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	791,33	791,33		0,00	
3	01	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,50	527,55	0,00	791,33	791,33	0,00	0,00	RTS II / 2017
01	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				13 329,73	8 369,27	21 699,00		9,76	
4	01	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	75,00	8,58	559,87	83,63	643,50	0,00	0,04	RTS II / 2017
5	01	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	75,00	280,74	12 769,86	8 285,64	21 055,50	0,13	9,72	RTS II / 2017
01	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění				369,15	972,90	1 342,05		0,00	
6	01	919722212R00	Zalítí a úprava spar	m	15,00	89,47	369,15	972,90	1 342,05	0,00	0,00	RTS II / 2017
01	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	315,75	315,75		0,00	
7	01	938909111R00	Vyčištění komunikace	m2	75,00	4,21	0,00	315,75	315,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
01	M46		Zemní práce při montážích				283,34	937,61	1 220,95		0,00	
8	01	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	15,00	50,78	283,34	478,36	761,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	22,96	20,00	0,00	459,25	459,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
02			Andělská Hora čp.48				96 615,24	60 237,34	156 852,59		81,26	
02	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	946,67	946,67		1,65	
10	02	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu,	ks	1,00	330,57	0,00	330,57	330,57	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	02	113107315R00	Odstranění - vybourání komunikace v místě napojení	m2	5,00	123,22	0,00	616,10	616,10	0,33	1,65	RTS II / 2017
02	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	9 437,74	9 437,74		0,00	
12	02	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	10,10	934,43	0,00	9 437,74	9 437,74	0,00	0,00	RTS II / 2017
02	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				92 187,38	42 355,32	134 542,70		78,35	
13	02	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	335,00	8,58	2 500,76	373,54	2 874,30	0,00	0,17	RTS II / 2017
14	02	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, do 2 cm	m2	335,00	112,30	31 170,03	6 450,47	37 620,50	0,10	34,75	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: vyrovnání</i>									
15	02	577112114RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	335,00	280,74	58 516,58	35 531,32	94 047,90	0,13	43,44	RTS II / 2017
02	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažb)				4 123,37	3 784,73	7 908,10		1,26	
16	02	597101114RT1	Montáž svodnice ocelové	m	5,00	1 581,62	4 123,37	3 784,73	7 908,10	0,25	1,26	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: včetně dodávky svodnice</i>									
02	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění				172,27	454,02	626,29		0,00	
17	02	919722212R00	Zalítí a úprava spar	m	7,00	89,47	172,27	454,02	626,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
02	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 410,35	1 410,35		0,00	
18	02	938909111R00	Vyčištění komunikace	m2	335,00	4,21	0,00	1 410,35	1 410,35	0,00	0,00	RTS II / 2017
02	M46		Zemní práce při montážích				132,22	1 848,51	1 980,73		0,00	
19	02	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	7,00	50,78	132,22	223,24	355,46	0,00	0,00	RTS II / 2017
20	02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	81,26	20,00	0,00	1 625,27	1 625,27	0,00	0,00	RTS II / 2017
03			Vítkovská ulice čp. 73				38 443,68	24 006,29	62 449,96		40,05	

03	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 262,16	4 501,14	11 763,30		17,92
21	03	566201111R00 Úprava stávající plochy	m2	170,00	47,21	4 573,75	3 451,95	8 025,70	0,06	10,05 RTS II / 2017
		Poznámka: vyrovnání štěrkodrtí v tl.2 - 5 cm								
22	03	569611116R00 Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl. 10 cm	m2	40,00	93,44	2 688,41	1 049,19	3 737,60	0,20	7,88 RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky								
03	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				30 964,02	18 220,38	49 184,40		22,13
23	03	573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	170,00	8,58	1 269,04	189,56	1 458,60	0,00	0,09 RTS II / 2017
24	03	577112114RT2 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	170,00	280,74	29 694,98	18 030,82	47 725,80	0,13	22,04 RTS II / 2017
03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění				123,05	324,30	447,35		0,00
25	03	919722212R00 Zalití a úprava spar	m	5,00	89,47	123,05	324,30	447,35	0,00	0,00 RTS II / 2017
03	M46	Zemní práce při montážích				94,45	960,47	1 054,91		0,00
26	03	460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	5,00	50,78	94,45	159,45	253,90	0,00	0,00 RTS II / 2017
27	03	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	40,05	20,00	0,00	801,01	801,01	0,00	0,00 RTS II / 2017
04		Sportovní ulice čp. 128				147 531,70	75 229,10	222 760,80		150,44
04	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	946,67	946,67		1,65
28	04	113231315R00 Bourání odvodňovacího žlabu,	ks	1,00	330,57	0,00	330,57	330,57	0,00	0,00 RTS II / 2017
29	04	113107315R00 Odstranění - vybourání komunikce v místě napojení	m2	5,00	123,22	0,00	616,10	616,10	0,33	1,65 RTS II / 2017
04	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				12 433,89	4 852,51	17 286,40		36,44
30	04	569611116R00 Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl. 10 cm	m2	185,00	93,44	12 433,89	4 852,51	17 286,40	0,20	36,44 RTS II / 2017
04	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				130 713,44	60 056,06	190 769,50		111,10
31	04	573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	475,00	8,58	3 545,85	529,65	4 075,50	0,00	0,24 RTS II / 2017
32	04	577112113R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, do 2 cm	m2	475,00	112,30	44 196,32	9 146,18	53 342,50	0,10	49,27 RTS II / 2017
33	04	577112114RT2 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	475,00	280,74	82 971,27	50 380,23	133 351,50	0,13	61,59 RTS II / 2017
04	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažbami)				4 123,37	3 784,73	7 908,10		1,26
34	04	597101114RT1 Montáž svodnice ocelové	m	5,00	1 581,62	4 123,37	3 784,73	7 908,10	0,25	1,26 RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky								
04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevnění				147,66	389,16	536,82		0,00
35	04	919722212R00 Zalití a úprava spar	m	6,00	89,47	147,66	389,16	536,82	0,00	0,00 RTS II / 2017
04	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 999,75	1 999,75		0,00
36	04	938909111R00 Vyčištění komunikace	m2	475,00	4,21	0,00	1 999,75	1 999,75	0,00	0,00 RTS II / 2017
04	M46	Zemní práce při montážích				113,33	3 200,23	3 313,56		0,00
37	04	460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,00	50,78	113,33	191,35	304,68	0,00	0,00 RTS II / 2017
38	04	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	150,44	20,00	0,00	3 008,88	3 008,88	0,00	0,00 RTS II / 2017
05		Vysoká čp. 13				314 255,85	207 388,96	521 644,81		614,68
05	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	37 410,00	37 410,00		127,60
39	05	113107410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	580,00	64,50	0,00	37 410,00	37 410,00	0,22	127,60 RTS II / 2017
05	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	8 937,80	8 937,80		0,00
40	05	181201102R00 Úprava pláně se zhutněním	m2	580,00	15,41	0,00	8 937,80	8 937,80	0,00	0,00 RTS II / 2017
05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svodnicového systému)				7 301,77	7 192,43	14 494,20		1,33
41	05	451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby	m2	580,00	24,99	7 301,77	7 192,43	14 494,20	0,00	1,33 RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky								
05	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				121 664,62	15 980,98	137 645,60		319,73
42	05	564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	580,00	237,32	121 664,62	15 980,98	137 645,60	0,55	319,73 RTS II / 2017
05	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				185 289,46	117 186,34	302 475,80		166,03
43	05	573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 160,00	8,58	8 659,34	1 293,46	9 952,80	0,00	0,58 RTS II / 2017
44	05	577161124RT2 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	580,00	279,76	96 176,40	66 084,40	162 260,80	0,18	105,28 RTS II / 2017
45	05	577112113RT2 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	580,00	224,59	80 453,71	49 808,49	130 262,20	0,10	60,16 RTS II / 2017
05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 387,73	8 387,73		0,00
46	05	904 R00 Geodetické práce	kpl	1,00	8 387,73	0,00	8 387,73	8 387,73	0,00	0,00 RTS II / 2017
		Poznámka: hromosvod,úpravy el.rozvodů na fasádě								
05	M46	Zemní práce při montážích				0,00	12 293,68	12 293,68		0,00
47	05	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	614,68	20,00	0,00	12 293,68	12 293,68	0,00	0,00 RTS II / 2017
06		Frydlantská ulice čp. 76				57 327,16	93 186,29	150 513,45		69,94
06	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	42 096,20	42 096,20		26,26

48	06	113106231R00	Rozebrání (položení) dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,00	237,70	0,00	3 565,50	3 565,50	0,23	3,38	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: včetně zpětného položení</i>									
49	06	113151117R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	130,00	296,39	0,00	38 530,70	38 530,70	0,18	22,88	RTS II / 2017
	06	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	714,20	714,20		0,00	
50	06	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	2,50	285,68	0,00	714,20	714,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	13	Hloubené výkopávky				0,00	8 512,80	8 512,80		0,00	
51	06	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	30,00	248,29	0,00	7 448,70	7 448,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: 5*0,6*0,8=2,4</i>									
52	06	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	30,00	35,47	0,00	1 064,10	1 064,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	16	Přemístění výkopku				0,00	3 350,11	3 350,11		0,00	
53	06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,50	609,11	0,00	3 350,11	3 350,11	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	17	Konstrukce ze zemin				2 683,91	6 045,96	8 729,88		9,35	
54	06	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,50	941,53	2 683,91	2 494,50	5 178,42	1,70	9,35	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: včetně dodávky písku</i>									
55	06	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,00	161,43	0,00	3 551,46	3 551,46	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	18	Povrchové úpravy terénu				104,73	1 290,27	1 395,00		0,00	
56	06	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	20,00	69,75	104,73	1 290,27	1 395,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: včetně urovnání ornice (skrývka) cca 2,5 m3</i>									
	06	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 429,17	2 740,35	4 169,53		13,30	
57	06	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	3,50	527,55	0,00	1 846,43	1 846,43	0,00	0,00	RTS II / 2017
58	06	569621111R00	Vyrovnání podkladu asf.recyklátem na -50 mm	m2	130,00	17,87	1 429,17	893,93	2 323,10	0,10	13,30	RTS II / 2017
	06	57	Krky pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živí				23 697,44	13 914,16	37 611,60		16,92	
59	06	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	130,00	8,58	970,44	144,96	1 115,40	0,00	0,07	RTS II / 2017
60	06	577112124RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	130,00	280,74	22 726,99	13 769,21	36 496,20	0,13	16,86	RTS II / 2017
	06	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				10 904,93	1 573,07	12 478,00		0,08	
61	06	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek,	m	25,00	499,12	10 904,93	1 573,07	12 478,00	0,00	0,08	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: včetně dodávky trub a napojení</i>									
	06	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				16 417,79	7 257,71	23 675,50		4,03	
62	06	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	18 431,20	14 205,61	4 225,59	18 431,20	3,06	3,06	RTS II / 2017
63	06	899232111R00	Výšková úprava šoupat,mříží apod. v komunikaci	kus	3,00	1 748,10	2 212,18	3 032,12	5 244,30	0,32	0,97	RTS II / 2017
	06	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				123,05	324,30	447,35		0,00	
64	06	919722212R00	Zalítí a úprava spar	m	5,00	89,47	123,05	324,30	447,35	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	547,30	547,30		0,00	
65	06	938909111R00	Vyčištění komunikace	m2	130,00	4,21	0,00	547,30	547,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
	06	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 871,69	3 261,60	5 133,29		0,00	
66	06	970051300R00	Vrtání jádrové D 300 mm	m	1,00	5 133,29	1 871,69	3 261,60	5 133,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>Poznámka: kamenné zdivo - nábrežní zeď</i>									
			<i>včetně začištění okolo trubky</i>									
	06	M46	Zemní práce při montážích				94,45	1 558,26	1 652,71		0,00	
67	06	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	5,00	50,78	94,45	159,45	253,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
68	06	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	69,94	20,00	0,00	1 398,81	1 398,81	0,00	0,00	RTS II / 2017
	07		Frydlantská ulice čp. 140				162 497,29	368 215,31	530 712,60		115,84	
	07	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	266 312,55	266 312,55		0,00	
69	07	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	285,00	934,43	0,00	266 312,55	266 312,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
	07	57	Krky pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živí				162 236,29	95 258,51	257 494,80		115,84	
70	07	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	890,00	8,58	6 643,81	992,39	7 636,20	0,00	0,45	RTS II / 2017
71	07	577112124RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	890,00	280,74	155 592,49	94 266,11	249 858,60	0,13	115,40	RTS II / 2017
	07	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				147,66	389,16	536,82		0,00	
72	07	919722212R00	Zalítí a úprava spar	m	6,00	89,47	147,66	389,16	536,82	0,00	0,00	RTS II / 2017
	07	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	3 746,90	3 746,90		0,00	
73	07	938909111R00	Vyčištění komunikace	m2	890,00	4,21	0,00	3 746,90	3 746,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
	07	M46	Zemní práce při montážích				113,33	2 508,20	2 621,53		0,00	
74	07	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	6,00	50,78	113,33	191,35	304,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
75	07	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	115,84	20,00	0,00	2 316,85	2 316,85	0,00	0,00	RTS II / 2017

08		Školní ulice čp. 438				63 810,56	48 294,28	112 104,84		52,20		
08	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 099,36	10 031,94	11 131,30		10,23		
76	08	569621111R00	Vyrovnaní podkladu asf.recyklátem na -50 mm	m2	100,00	17,87	1 099,36	687,64	1 787,00	0,10	10,23	RTS II / 2017
77	08	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	10,00	934,43	0,00	9 344,30	9 344,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
08	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živič				58 332,15	34 250,25	92 582,40			41,65	
78	08	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	320,00	8,58	2 388,78	356,82	2 745,60	0,00	0,16	RTS II / 2017
79	08	577112124RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	320,00	280,74	55 943,37	33 893,43	89 836,80	0,13	41,49	RTS II / 2017
08	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 074,55	943,56	5 018,11			0,32	
80	08	899232111R00	Výšková úprava poklopui	kus	1,00	5 018,11	4 074,55	943,56	5 018,11	0,32	0,32	RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky poklopu										
08	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				172,27	454,02	626,29			0,00	
81	08	919722212R00	Zalití a úprava spar	m	7,00	89,47	172,27	454,02	626,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
08	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 347,20	1 347,20			0,00	
82	08	938909111R00	Vyčištění komunikace	m2	320,00	4,21	0,00	1 347,20	1 347,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
08	M46	Zemní práce při montážích				132,22	1 267,32	1 399,54			0,00	
83	08	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	7,00	50,78	132,22	223,24	355,46	0,00	0,00	RTS II / 2017
84	08	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	52,20	20,00	0,00	1 044,08	1 044,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
09		Soudní ulice čp. 247 - 249				110 182,63	138 780,54	248 963,17			279,32	
09	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	47 891,25	47 891,25			163,35	
85	09	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	275,00	77,40	0,00	21 285,00	21 285,00	0,26	72,60	RTS II / 2017
86	09	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	275,00	96,75	0,00	26 606,25	26 606,25	0,33	90,75	RTS II / 2017
		Poznámka: v případě nevyhovujícího podloží										
09	18	Povrchové úpravy terénu				40,77	502,23	543,00			0,00	
87	09	180401211R00	Založení travníku lučního výsevem v rovině	m2	12,00	45,25	40,77	502,23	543,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Poznámka: včetně TÚ										
09	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				28 057,43	11 099,82	39 157,25			83,49	
88	09	564251811R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tl.15 cm	m2	275,00	142,39	28 057,43	11 099,82	39 157,25	0,30	83,49	RTS II / 2017
		Poznámka: v případě nevyhovujícího podloží										
09	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažb				69 982,63	44 260,62	114 243,25			20,32	
89	09	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	275,00	415,43	69 982,63	44 260,62	114 243,25	0,07	20,32	RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky drtě a dlažby										
09	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 258,19	986,11	5 244,30			0,97	
90	09	899232111R00	Výšková úprava šoupat,mříží poklopů	kus	3,00	1 748,10	4 258,19	986,11	5 244,30	0,32	0,97	RTS II / 2017
09	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	24 937,28	24 937,28			0,00	
91	09	904 R02	Hzs-zkousky hutnicí	kpl	1,00	24 937,28	0,00	24 937,28	24 937,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
09	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				7 654,73	3 198,00	10 852,73			11,18	
92	09	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	22,00	228,69	3 498,74	1 532,44	5 031,18	0,22	4,87	RTS II / 2017
		Poznámka: včetně dodávky obrub										
93	09	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,50	1 970,74	3 909,88	1 016,97	4 926,85	2,53	6,31	RTS II / 2017
		Poznámka: 120 * 0,1 * 0,2 = 2,4 m3										
94	09	919722212R00	Zalití a úprava spar	m	10,00	89,47	246,10	648,60	894,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
09	M46	Zemní práce při montážích				188,89	5 905,22	6 094,11			0,00	
95	09	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,00	50,78	188,89	318,91	507,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
96	09	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	279,32	20,00	0,00	5 586,31	5 586,31	0,00	0,00	RTS II / 2017

Celkem:

2 064 707,86

Poznámka:

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Město Chrastava
se sídlem nám. 1.máje 1
463 31 Chrastava
IČ 002 62 871 DIČ CZ002 62 871

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo:

Název díla: Chrastava – Textilanská ul. - rekonstrukce

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

Vdne,.....

Objednatel

.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění