

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017 vč. Dodatku č. 1 ze dne 2.11. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený ve věcech smluvních: na základě Plné moci – Ivan Havel, výkonný ředitel
společnosti a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 1051048666/5500
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č. 12459. Dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 20.06.2017 a Dodatek č. 1 ze dne 2.11. 2017 spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi plánované změny díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností CODE, spol. s r. o., IČ 49286960, Na Vrtálně 84, Pardubice z ledna 2017. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, bude obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě a dodatku č. 1.



1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	64.889.549,70 Kč
Celková cena dle ZL č. 1 – 23 bez DPH	+ 95.259,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	64.984.808,70 Kč
ZL 25 - Záměna položky pro montáž SDK podhledů	+ 40 422,00 Kč
ZL 26 - Přívod vody k hydraulickému zvedáku pro invalidy	+ 6 381,00 Kč
ZL 27 - Doplnění stavební pouzdro	+ 13 500,00 Kč
ZL 29 - Záměna materiálu plast na Al u okna Z 11	+ 22 957,00 Kč
ZL 30 - Doplnění Al dveří mezi 1.03 a 1.24	+78 336,00 Kč
ZL 31 - Doplnění dveří T17 a zárubní	+ 19 238,00 Kč
ZL 33 - Objektová dilatace	+28 176,00 Kč
ZL 34 - Zazdívky WC modulů Geberit, přízdívky sloupů a prohozy omítek	+ 99 282,00 Kč
ZL 35 - Hromosvod	+ 11 024,00 Kč
ZL 36 - Berndorf - doplnění rozvodu chlorace	+ 142 720,00 Kč
ZL 37 - Doplnění dělicí příčky	+ 13 900,00 Kč
ZL 38 - Doplnění RAL VZT mřížek	+ 13 782,00 Kč
ZL 39 - Doplnění elektro chlorovna	+ 6 394,00 Kč
ZL 40 - Doplnění svítidel	+ 88 433,00 Kč
ZL 42 - Doplnění svítidel do odpočívárny	+ 13 698,00 Kč
ZL 43 - Úprava výustek VZT v podhledu nad hl. bazénem	+ 139 851,00 Kč
ZL 44 - Úprava zídek a skokanských můstků	+ 83 553,00 Kč
ZL 45 - Úprava zábradlí hlavního schodiště	+ 46 700,00 Kč
ZL 46 - Vyrovnání schodiště	+ 45 660,00 Kč
ZL 48 - Odpočet navíjecí bubny	- 40 502,00 Kč
ZL 49 - Odpočet, přípočet podlahové topení 1.PP	- 61 645,00 Kč
ZL 50 - Navýšení obkladů, dlažeb	+ 89 388,00 Kč
ZL 51 - Revizní dvířka SDK	+ 82 689,00 Kč
ZL 52 - Niky pro svítidla v SDK podhledu 1.NP vstupní portál, 1.PP odpočívárna	+ 75 348,00 Kč
ZL 53 - Navýšení výměr SDK podhledů 1.PP	+ 90 786,00 Kč
ZL 54 - Vpust' technologie 0.37 + ochranná zídka proti přetečení	+ 4 394,00 Kč
ZL 55 - Turniket - žrout hodinek	+ 157 000,00 Kč
ZL 56 - Parapetní žlab – plavčíkárna	+ 1 596,00 Kč
ZL 58 - Doplnění svítidel nad zrcadla	+10 304,00 Kč
ZL 59 - Doplnění MaR chlorovna	+ 15 600,00 Kč
ZL 61 – Doplnění vložek do dveří	+ 20 625,00 Kč
ZL 62 – Bendorf – doplnění elektroventilů	+ 54 666,00 Kč
Celková cena dle ZL č. 25 – 61	1 414 256,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	66 399 064,70 Kč
DPH 21 %	13 943 803,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	80 342 867,70 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

4. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.21. až 11.25., které zní takto:

„11.21. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2017 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.

11.22. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.24. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29. 1. 2018 usnesením č. 63/18.

11.25. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

Ve Vysokém Mýtě dne 30. 1. 2018

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



Ve Vysokém Mýtě dne 30. 1. 2018

.....
za zhotovitele:
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti

.....
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti

