

# DODATEK Č. 2

## SMLOUVY O DÍLO

**Č. objednatele: 3/2017/R**

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu:	6820472/0800
telefon/fax:	602 833 271
e-mail:	mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029	
zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	Michal Sviták, <a href="mailto:svitak@vstab.cz">svitak@vstab.cz</a>
technický dozor investora + BOZP	Ing. Přemysl Pěknice, <a href="mailto:peknice@mybox.cz">peknice@mybox.cz</a>

(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

Název:	RTi Czech, s.r.o.
se sídlem	Rašínova 422, Soběslav, 392 01
IČ:	60647418
DIČ:	CZ60647418
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325	
zástupce ve věcech smluvních	Ing. Arch. Tibor Waltera, jednatel
zástupce ve věcech technických	Ing. Tomáš Fiala, technicko-obchodní manažer
bankovní spojení	Raiffeisenbank Č. Budějovice
číslo účtu	1100025015/5500
tel. 381521432, e-mail:	tomas.fiala@rti.eu
Adresa pro písemný styk:	Rašínova 422, Soběslav, 392 01

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII :**

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se ruší text odstavce 4.1.a nahrazuje se novým zněním:

4.1	Termíny provedení díla:	
	Termín předání a převzetí staveniště:	15. 08. 2017
	Termín zahájení stavebních prací:	28. 08. 2017
	Přerušeni prací:	11. 09. 2017
	Požadovaný termín zahájení prací – 1. úsek:	27. 11. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací – 1. úsek:	30. 11. 2017
	Požadovaný termín zahájení prací – 2. úsek:	18. 12. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací – 2. úsek:	22. 12. 2017
	Požadovaný termín předání a převzetí díla:	22. 01. 2018
	<b>Doba provádění prací:</b>	<b>30 kal. dnů.</b>

**K přerušeni prací, posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu požadavku objednatele na koordinaci výstavby se souběžně realizovanou stavbou kanalizace prováděnou výkopem firmou DAICH.**

#### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavce 12.9 a 12.10 s tímto textem :

12.9 Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.10 Tento dodatek č.2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.**

V Táboře dne 23.11.2017

V Soběslavi dne 23.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Mika  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Arch. Tibor Waltera  
jednatel společnosti