

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele: 3/2017/R

„Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 - Bezvýkop“

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu:	6820472/0800
telefon/fax:	602 833 271
e-mail:	mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029	
zástupce pro věci smluvní	Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické	Michal Sviták, svitak@vstab.cz
technický dozor investora + BOZP	Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název:	RTi Czech, s.r.o.
se sídlem	Rašínova 422, Soběslav, 392 01
IČ:	60647418
DIČ:	CZ60647418
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325	
zástupce ve věcech smluvních	Ing. Arch. Tibor Waltera, jednatel
zástupce ve věcech technických	Ing. Tomáš Fiala, technicko–obchodní manažer
bankovní spojení	Raiffeisenbank Č. Budějovice
číslo účtu	1100025015/5500
tel. 381521432, e-mail:	tomas.fiala@rti.eu
Adresa pro písemný styk:	Rašínova 422, Soběslav, 392 01

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV., V. a XII :

IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se ruší text odstavce 4.1.a nahrazuje se novým zněním:

4.1	Termíny provedení díla:	
	Termín předání a převzetí staveniště:	15. 08. 2017
	Termín zahájení stavebních prací:	28. 08. 2017
	Přerušeni prací:	11. 09. 2017
	Požadovaný termín zahájení prací – 1. úsek:	27. 11. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací – 1. úsek:	30. 11. 2017
	Požadovaný termín zahájení prací – 2. úsek:	18. 12. 2017
	Požadovaný termín dokončení prací – 2. úsek:	22. 12. 2017
	Požadovaný termín zahájení prací – sanace šachet:	3. 1. 2018
	Požadovaný termín dokončení prací – sanace šachet:	9. 1. 2018
	Požadovaný termín předání a převzetí díla:	31. 01. 2018
	Doba provádění prací:	30 kal. dnů.

K přerušeni prací, posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu požadavku objednatele na koordinaci výstavby se souběžně realizovanou stavbou kanalizace prováděnou výkopem firmou DAICH.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla dle smlouvy o dílo	1.635.205,14 Kč bez DPH
Změna ceny - vícepráce	72.592,00 Kč bez DPH
Změna ceny – neprovedené práce	- 185.084,54 Kč bez DPH
Cena celkem	1.522.712,60 Kč bez DPH

Sazba DPH 21 %

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 12.11 a 12.12 s tímto textem :

12.11 Tento dodatek č.3 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.12 Tento dodatek č.3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.

V Táboře dne 20.12.2018

V Soběslavi dne 20.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Mika
ředitel společnosti

.....
Ing. Arch. Tibor Waltera
jednatel společnosti