

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2018	ze dne 16. 2. 2018
STAVBA:	Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu VSH Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	770/2017/ÚRM	
Oznámení změny ve SD/KD:	2/1, 5/1	
Název části PD (číslo výkresu):	XXX	

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Objednatel předpokládal stejnou velikost WC jako v přízemí. Ve skutečnosti jsou o jednu kabinku menší. Zhotovitel provedl ocenění dle skutečnosti kde se odečítá jeden klozet a 2x urinal odsávací. Dále jsou odpočty ve vzduchotechnice. Přípočty jsou v obkladech, kde u místnosti s pisoáry byla početní chyba, v zazdívkách otvorů (nik), které ve výkazu nejsou, a v obestavění stávajícího potrubí v kabině. Ostatní položky jsou přepočteny na skutečně provedené práce.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-89 460,80 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	75 255,34 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-14 205,46 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Ing. Martina Prokešová

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 23A4