

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. etapa)“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc

IČ : 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04874/OVZI/DSM ze dne 13. 1. 2017

ČÁST A.

Dne 13. 1. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04874/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR) „II/448 Olomouc – přeložka silnice (II.etapa)“, (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna rozsahu plnění a termínů plnění.

Důvodem jsou nesouhlasná vyjádření DI PČR Olomouc a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, která zhotovitel postupně obdržel na jednáních, na jejichž základě jsou nutné úpravy již vypracované projektové dokumentace (zrušení napojení polní cesty na sil. II/448, rozšíření 2 ochranných dělicích ostrůvků na silnici III/4463 a související šířková úprava silnice, směrová úprava silnice III. třídy, rozšíření rozsahu VO podél sil. II/448). Dalším důvodem je nutnost zpracovat přeložky vodovodní a plynovodní přípojky motorestu Prachárna, na jejichž existenci upozornil vlastník motorestu. Vodovodní a plynová přípojka motorestu Prachárna nebyla v evidenci ani u jednoho správce sítě. Vícepráce inženýrské činnosti jsou způsobeny nutností aktualizovat vyjádření ke změnám v projektu a je nutné opětovně požádat o rezervování příkonu a stanovení místa napojení pro stavební objekt veřejného osvětlení.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu plnění, termínů plnění a ceny.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání mapového podkladu a
a GT průzkumu: **nejpozději do 30. 4. 2017**
 - b) termín předání DÚR: **nejpozději do 14. 12. 2017**
 - c) Zajištění pravomocného ÚR: **nejpozději do 31. 10. 2018**

Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 6. 2017 a činí:

cena za zajištění mapového podkladu	
cena za mapový podklad bez DPH	22 000,00 Kč
DPH 21%	4 620,00 Kč
cena za mapový podklad celkem vč. DPH	26 620,00 Kč
cena za GT průzkum bez DPH	38 000,00 Kč
DPH 21%	7 980,00 Kč
cena za GT průzkum celkem vč. DPH	45 980,00 Kč
cena za vypracování DÚR bez DPH	502 150,00 Kč
DPH 21%	105 451,50 Kč
cena za vypracování DÚR celkem vč. DPH	607 601,50 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	135 660,00 Kč
DPH 21%	28 488,60 Kč
Cena za výkon inženýrské činnosti celkem vč. DPH	164 148,60 Kč
cena celkem bez DPH	697 810,00 Kč
DPH 21%	146 540,10 Kč
cena celkem vč. DPH	844 350,10 Kč

(cena za dílo a inženýrskou činnost celkem vč. DPH slovy: osm set čtyřicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých deset haléřů)

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur následovně:
- první faktura* ve výši **72 600,00 Kč** včetně DPH (60 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování mapového podkladu a GT průzkumu;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí mapového podkladu a GT průzkumu objednatelem;
 - druhá faktura* ve výši **408 408,88 Kč** včetně DPH (337 528,-Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny ~~vícepráci~~ za vypracování DÚR dle původní smlouvy;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DÚR objednatelem;

- c) *třetí faktura* ve výši **77 672,32 Kč** včetně DPH (64 192,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny víceprací za vypracování DÚR dle dodatku č. 1;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podepsání dodatku č. 1;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **285 668,90 Kč** včetně DPH (236 090,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚR;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci ÚR;
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu a GT průzkumu objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí listinných čistopisů DÚR č. 1. a 2. objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** – bez přílohy;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí čistopisů zbývajících listinných DÚR a dvou digitálních vyhotovení na CD objednatelem se zapracovanými podmínkami z územního řízení a originál pravomocného ÚR.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Přílohy: příloha č. 1: „Kalkulace ceny“

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 13. 2. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 23 -02- 2018


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Ostravě dne: 19 -02- 2018

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva

KALKULACE CENY

název akce: II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)
 stupeň: vícepráce DÚR
 investor: Olomoucký kraj
 zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 datum: 13.11.2017
 vypracoval: Ing. Róbert Lenčucha

DÚR	počet hodin	hod. sazba Kč/hod	cena celkem
A. Průvodní zpráva	0	590	0 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	0	590	0 Kč
C. Situační výkresy			
Situační výkres širších vztahů	0	590	0 Kč
Celkový situační výkres	0	590	0 Kč
Koordinační situační výkres	24	590	14 160 Kč
Katastrální situační výkres	0	590	0 Kč
D. Výkresová dokumentace			
<i>Profese</i>			
SO 352 Přeložka vodovodní přípojky Prachárny	24	590	14 160 Kč
SO 532 Přeložka NTL přípojky Prachárny	40	590	23 600 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení - rozšíření	20	590	11 800 Kč
E. Dokladová část (Projednání, Doklady)	24	590	14 160 Kč
F. Související dokumentace			
01.1 Záborový elaborát - aktualizace z jednání z 27.9.2017	5	590	2 950 Kč
01.2 Záborový elaborát - dělení záborů	10	590	5 900 Kč
02. Vynětí ze ZPF	8	590	4 720 Kč
03. Inventarizace kácené zeleně	5	590	2 950 Kč

vícepráce DÚR celkem bez DPH	94 400 Kč
DPH 21% :	19 824 Kč
Cena celkem s DPH :	114 224 Kč

