

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo **2017/OSM/0317/DDIL/1**

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Ing Lukáš Semerád

se sídlem : Husova 625/8, 286 01 Čáslav

IČ: 73812722 DIČ: CZ8003170846,

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0010862

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je zajištění inženýrské činnosti při realizaci stavby „**Poliklinika Prosek – pavilon H**“ a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 30. 8. 2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek 10 Termíny plnění

Doba plnění se prodlužuje do 30. 4. 2018 tj. o 12 týdnů.

Článek 8 Odměna zhotovitele

Cena se mění z důvodu prodloužení termínu dokončení díla tj. do 30. 4. 2018, vynucených realizací stavby.

Cena dle SOD 2017/OSM/0317/DDIL -	126 100,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	70 200,00 Kč bez DPH
Cena celkem	196 300,00 Kč bez DPH
DPH 21%	41 223,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1	237 523,00 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.