

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S 921/2017/336

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PSS BOHEMIA, s.r.o.

IČO: 26451255,

DIČ: CZ26451255,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84143

sídlo: Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/336 podle něhož se prodlužuje termín dokončení na díle **LC Na Víně**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/336**, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel prodlužuje termín pro dokončení díla z důvodu velmi špatných klimatických podmínek. V místě stavby a na přístupových cestách se nachází souvislá vrstva zamrzlého sněhu a ledu.

III. **Upravená doba plnění**

- 1 . Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a Dod. č. 2 bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **28.2.2018**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/336 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne:.....

V Brandýse nad Labem, dne: **25 -01- 2018**

PSS Bohemia spol. s r.o.

Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 Žižkov

Lesy České republiky s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Stavba: Lesní cesta Na Víně
Smlouva o dílo: č.S921/2017/336


Žádost o posunutí termínu dokončení díla.

Z důvodu klimatických podmínek dochází v lomu Bezděčín, ve kterém máme zajištěn materiál pro tuto akci, k častým odstávkám provozu a z tohoto důvodu bohužel nemůžeme plynule zásobovat stavbu. I v případě dostupnosti materiálu následně nelze s ohledem na neprostopnost cest v tomto počasí štěrky na místo dopravit a to i přes naši snahu cesty mechanizací pro nákladní vozidla zpřístupnit.

Z naší strany rovněž usilujeme o co nejrychlejší dokončení stavby, jelikož nemožnost plynulého průběhu stavby a občasné možné nástupy s ohledem na počasí nám pouze zvyšují náklady na zakázku.

Z výše uvedených důvodů bychom Vás tímto chtěli požádat o posunutí termínu dokončení díla na 28.2.2018

Děkuji a s pozdravem



PSS Bohemia s.r.o.
Orebitská 66/6,
130 00 Praha 3 Žižkov
IČO 26451255, DIČ CZ26451255
e-mail [redacted]
Korespondenční adresa:
Borotice 58, 262 15 Borotice