

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/084/P/SoD/14
č. (N 106/14)14187

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Čelákovice

číslo projektu 521 553 0011

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.5.2017 se upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 bod g) vypouští text:

„bod C) – společné rozhodnutí do 75 dnů od obdržení pokynu objednatel

*bod C) – samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení do 90 dnů od obdržení pokynu
objednatel“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bod C) – samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení do 31.5.2018“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 se nemění.

Tento DODATEK č. 2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.2.

V Praze dne 2018

V Brně dne 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....

Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Přístaviště Čelákovice						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 9.2.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu v návaznosti na délku správního řízení pro získání stavebního povolení				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Projektová dokumentace "Přístaviště Čelákovice" k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z dubna 2015				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			9.2.2018	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Čelákovice" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené S/RVC/084/P/SoD/2014, (N 106/14) 14187. Je odevzdán koncept dokumentace, a byla zajištěna veškerá stanoviska, vyjádření a doklady. V návaznosti na toto byla podána včas a řádně žádost o územní rozhodnutí, kde i přes několik urgencí dosud nebylo oznámeno zahájení územního řízení. Z důvodu lhůt správního řízení, není z naší strany reálné dodržet termín zajištění pravomocně nabytého územního rozhodnutí a stavebního povolení 27.2.2018. Žádáme tedy o posun termínu na 31.5.2018.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</u> Nejde o podstatnou změnu závazku.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou	699 380,- Kč	<i>Má vliv na termín dokončení díla. Zajištění bodu C.) územního rozhodnutí a rozhodnutí o povolení stavby do 31.5.2018 a tím i bodu D) zadávací dokumentace do 30 dnů od zajištění pravomocného povolení stavby</i>
Cena SoD po změně	699 380,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnovým listem.</i>
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/084/P/SoD/2014</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : C - 1), C - 2</i>	<i>80.000,- Kč</i>	<i>5/2018</i>
<i>bodu D</i>	<i>108.000,- Kč</i>	<i>6/2018</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka</i>		<i>podpis:</i>
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>		<i>podpis:</i>
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>		<i>podpis:</i>
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>		<i>podpis:</i>

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Městský úřad Čelákovice

Odbor stavebního úřadu

Ulice: náměstí 5. května

PSC, obec: 250 88 Čelákovice

Věc: **ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY**



v územním řízení



ve zjednodušeném územním řízení

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavby

(název stavby / ~~změny stavby~~, druh a účel stavby / ~~změny stavby~~, místo stavby / ~~změny stavby~~ obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

Přístaviště Čelákovice Umožnění kotvení sportovních a rekreačních plavidel do délky 20 m a stání plavidel osobní lodní dopravy, místo stavby Čelákovice, levý břeh Labe, u lávky přes řeku.

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Čelákovice	3205/1	vodní plocha	73913
	3205/2	ostatní plocha	5757
	1692/227	ostatní plocha	12
	1692/39	ostatní plocha	122
	1681/12	ostatní plocha	4705

Umísťuje-li se stavba / ~~změna stavby~~ na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

18-11-2018
Městský úřad
250 88 ČELÁKOVICE

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Městský úřad Čelákovice

Odbor stavebního úřadu

Ulice: náměstí 5. května

PSC, obec: 250 88 Čelákovice

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY



v územním řízení



ve zjednodušeném územním řízení

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavby

(název stavby / ~~změny stavby~~, druh a účel stavby / ~~změny stavby~~, místo stavby / ~~změny stavby~~ obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

Prodloužení stávajícího vodovodního řadu pro potřeby nově budovaného přístaviště (Přístaviště Čelákovice) včetně vodovodní přípojky k vodoměrné šachtě, místo stavby Čelákovice, od ul. U Stabenovky k řece.

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Čelákovice	1681/12	ostatní plocha/zeleň	4330
	1681/13	ostatní plocha/zeleň	844
	1703/48	ostatní plocha/jiná	178
	1703/49	ostatní plocha/jiná	193
	1703/50	ostatní plocha/jiná	261
	1703/16	ostatní plocha/jiná	310
	3111/2	ostatní plocha / komunikace	702

Umísťuje-li se stavba / ~~změna stavby~~ na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

18. 11. 2017

Městský úřad
250 88 ČELÁKOVICE