



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 841/ORM/2016 /3

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 841/ORM/16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 934/16-RM ze dne 20. 10. 2016 na akci „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010

#### I.2. Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

sídlo firmy: Nádražní 998, Humpolec 396 01  
zápis v obchod. rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 487  
zastoupený: František Kubů – předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva  
IČO: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
Peněžní ústav: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora  
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: František Kubů, předseda představenstva  
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jaroslav Hruška, hruska@status.cz

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

### II. Doplňuje se text – článek II. 2. PŘEDMĚT DÍLA se rozšiřuje o odstavec h) v tomto znění:

II.2.h. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

- Rekonstrukce střešní krytiny – odpočet a přípočet
- Oprava fasády - odpočet a přípočet
- Rekonstrukce půdních vestaveb – přípočet a odpočet
- Výměna výplní otvorů – přípočet a odpočet

### III. v článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odst. IV.1. následovně:

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

**Cena celkem za dílo dle SOD (bez DPH) 13.338.338,- Kč**

Odpočty dle dodatku č.1: - 191.048,16 Kč  
Přípočty dle dodatku č.1: + 220.410,10 Kč  
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: + 29.361,94 Kč

Odpočty dle dodatku č.3: - 1.451.975,79 Kč  
Přípočty dle dodatku č.3: + 1.159.087,18 Kč  
**Cena stavebních prací dle dodatku č. - 292.888,61 Kč**

**Celkem bez DPH 13.074.811,33 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti priznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

**Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).**

#### **IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


VI. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 841/ORM/16, uzavřené dne 12. 5. 2016, dodatku č. 1 č. ev. 841/ORM/16 /1 ze dne 4. 8. 2016 a dodatku č. 2 č. ev. 841/ORM/16 /2 ze dne 25. 8. 2016, týkající se akce „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 24. 10. 2016

V Humpolci dne: 24. 10. 2016

  
Ing. Vratislav Výborný  
Náměstek primátora



  
Nádražní 99b  
HUMPOLEC  
DIČ: CZ46679120  
ICO: 46679120  
tel.: 565 332 305  
STATUS  
stavební a.s.  
František Kubů – předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva