

Dodatek č. 2
ke S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	+420 533033994
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 21710
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1526-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova** (dál jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku – 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.2.** Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a **dílčí části 3.1.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrických plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů). **Celkový rozsah** méněprací podle dodatku č. 2 činí **146.900,- Kč bez DPH.**

Článek VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	8 112 200,- Kč
DPH 21%	1 703 562,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 815 762,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

V důsledku požadavku katastrálního úřadu na zápis případné změny katastrální hranice současně se zápisem návrhu nového uspořádání pozemků se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy dále dohodly na **změně termínu odevzdání dílčí části 3.1.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, když původní termín předání této dílčí části do 28. 2. 2018 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2019.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1526-2016-523206 ze dne 11. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 21. 2. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	x	x	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1468	x	x	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	x	x	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	67	x	x	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	x	x	31.7.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1475	x	x	28.2.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1475	x	x	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1475	x	x	28.2.2019
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	500	x	x	31.10.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	x	x	31.10.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1475	x	x	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	31.7.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1475	x	x	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	x	x	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, nejpozději však do 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	x
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	x
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	x
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	x
Celková cena bez DPH v Kč	8 112 200 Kč
DPH 21% v Kč	1 703 562 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	9 815 762 Kč

Ve Znojmě dne 21.. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešovská

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

vedoucí pobočky

jednatel

--	--