



Město Kuřim



MUKUP003G62Q

Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [redacted] Kuřim, [redacted]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Vítězslav Maloň
Sídlo: [redacted]
IČO: 42314542
DIČ: CZ 6211301371
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Vítězslav Maloň, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2018 (dále „smlouva“).

Článek 3 **Předmět díla** - doplňuje se o odst. 3.7. tohoto znění:

3.7. Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změn ze dne 1. 2. 2018 zpracovaném zhotovitelem, z předmětu díla se vypouští neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změn ze dne 1. 2. 2018 zpracovaném zhotovitelem

Článek 5 **Cena díla** – text odstavce 5.1. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu s položkovými rozpočty změn ze dne 1. 2. 2018, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.915.704,62 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1.345.587,09 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-100.773,70 Kč
cena celkem bez DPH	3.160.518,01 Kč
DPH 21 %	663.708,78 Kč

cena celkem včetně DPH	3.824.226,79 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn – vícepráce ze dne 1. 2. 2018

Příloha č. 2 - položkový rozpočet změn – méněpráce ze dne 1. 2. 2018

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 5/2018 dne 14. 2. 2018

V Kuřimi, dne 20. 2. 2018


V Předklášteří, dne 16. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města



Vítězslav Maloň

Položkový soupis prací a dodávek – Vícepráce

S: Stavba:		Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - stavební část + VRN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
SO 01		Demolování práce a příprava terénu				47 415,60
SO 01	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1-4	m3	311,00000	73,00	22 703,00
SO 01	166101101	Přehození neulehlého výkopku z hor. tř. 1-4	m3	32,80000	119,00	3 903,20
SO 01	167101101	Nakládání výkopku z hor. tř. 1-4 do 100 m3 vč. vodorovného přemístění výkopku do 50 m, s vyložení pod základ. desku, rozprostř. výkopku a hutněním po vrstvách	m3	74,00000	276,00	20 424,00
SO 01	R1	Demontáž pole betonového oplocení	m2	4,10000	94,00	385,40
SO 02		Výstřední prostor				5 569,50
SO 02	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	237,00000	23,50	5 569,50
SO 03		Střelecký přístřešek				145 783,52
SO 03	274272140	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 30 cm	m2	2,25000	980,00	2 205,00
SO 03	273321117	Železobeton zákl. desek z cem.-portlandských C 25/30	m3	5,50000	2 400,00	13 200,00
SO 03	273366006	Výztuž základových desek z bet. oceli 10505(R) vč. vyvázání armatury	l	1,20000	30 670,00	36 804,00
SO 03	953961113	Kotvy chem. tmelem M12 hl. 110 mm do betonu s vyvrtáním otvoru	kus	290,00000	43,50	12 615,00
SO 03	274315224	Základové pásy z bet. prostého C 16/20	m3	17,12000	2 320,00	39 718,40
SO 03	279351215	Zřízení bednění stěn základových desek deskami OSB	m2	17,58000	194,00	3 410,52
SO 03	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek deskami OSB	m2	17,58000	46,00	808,68
SO 03	R2	Dodávka desek OSB	m2	17,58000	149,00	2 619,42
SO 03	R3	Dodávka + montáž distančních podložek	compl.	1,00000	1 725,00	1 725,00
SO 03	R4	Dodávka + montáž trojhramné lišty	bm	14,70000	55,00	808,50
SO 03	311112030	Uložení tvármic ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	2,25000	44,00	99,00
SO 03	631312671	Leštění betonu vč. vsypu	m2	61,00000	480,00	29 280,00
SO 03	919735123	Řezání dilatačních spár tl. do 150 mm	bm	8,30000	184,00	1 527,20
SO 03	624601113	Výplň dilatačních spár pružným tmelem	bm	8,30000	116,00	962,80
		Celkem VÍCEPRÁCE říjen - listopad				198 768,62
SO 05		Čelní clony 1,2,3				29 355,72
SO 05	133202011	Hloubení zákl. patek	m3	14,10000	810,00	11 421,00

SO 05	275351215	Zřízení bednění zákl.patek	m2	26.88000	194,00	5 214,72
SO 05	275313611	Zákl.patky z betonu C16/20	m3	5.30000	2 400,00	12 720,00
SO 03		Sítělečný přísřešek				12 747,20
SO 03	941941041	Dodávka + montáž lešení do výšky 5 m	m2	20.00000	49,50	990,00
SO 03	941941831	Demontáž lešení	m2	20.00000	27,00	540,00
SO 03	764324220	Oplechování Pz okapů krytina tvrdá rš 330 mm	m	32.00000	171,00	5 472,00
SO 03	764324259	Montáž oplechování Pz okapů tvrdá krytina	m	32.00000	109,00	3 488,00
SO 03	711132230	Izolace proti zemi vlhkosti na vod.ploše na sucho pásy	m2	13.20000	171,00	2 257,20
SO 01		Demoliční práce a příprava terénu				13 437,40
SO 01	981511113	Demontáž pole bet.oplocení	m2	4.10000	94,00	385,40
SO 01	981011111	Demolice přídruženého přísřešku	m3	35.00000	60,00	2 100,00
SO 01	961001212	Demontáž panelů a vodorovná přeprava na mezideponii do 50 m	kus	8.00000	1 369,00	10 952,00
SO 06		Terčový prostor 25 a 50 m				3 780,00
SO 06	274272150	Zdivo základové z bednicích tvámic, tl. 40 cm	m2	3.50000	1 080,00	3 780,00
		Celkem VÍCEPRÁCE listopad – prosinec				59 320,32
SO 01		Demoliční práce a příprava terénu				4 478,00
SO 01	112101102	Kácení stromů s ořez.kmene, s odvětvím, prům.kmene od 300-500 mm	kus	7.00000	279,00	1 953,00
SO 01	112201102	Odstranění pařezů prům.do 500 mm	kus	5.00000	505,00	2 525,00
SO 08		Zadní val (k položce č. 121)				721 329,00
SO 08	162701152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.řř. 5-7 do 7000 m	m3	701.00000	267,00	187 167,00
SO 08	979097115	Poplatek za skládku	t	1 121.60000	175,00	196 280,00
SO 08	122501103	Odkopávky nezapažené v hornině 6 nad 100 m3	m3	701.00000	482,00	337 882,00
SO 03		Krytina tvrdá				50 391,65
SO 03	765311511	Krytina tvrdá z bobrovek, sítěch jedn., šupinová, na sucho	m2	14.60000	478,00	6 978,80
SO 03	76531154	Nároží bobrovka , hřebenáči č.1n os.pás s kartáči	m	12.50000	763,00	9 537,50
SO 03	765901102	Fólie podstřešní paropropustná	m2	14.60000	42,00	613,20
SO 03	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	14.60000	29,00	423,40
SO 03	783710020	Nátěr tesafských kčl lazurovacím lakem – Luxol 3x	m2	112.50000	73,50	8 268,75
SO 03	76212120	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněného do 224cm2 – rám mezi akustickou vatou	m	105.00000	84,00	8 820,00
SO 03	762112110	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněného do 120cm2 – rám mezi akustickou vatou	m	105.00000	82,00	8 610,00

SO 03	R9		Dodávka- taška bobrovka 9x38 půlená	KS	16,00000	21,00	336,00
SO 03	R10		Dodávka taška bobrovka 18x25 hrábenová	KS	162,00000	21,00	3 402,00
SO 03	R11		Dodávka taška bobrovka 18x25 okapová	KS	162,00000	21,00	3 402,00
SO 03			Střeškový přístřešek				12 418,00
SO 03	31174042		Prvek upevňovací TKR 4,8 x 240	KS	112,00000	24,00	2 688,00
So 03	R12		Dodávka + montáž arelačních profilů pro okenice /střelba ve stojel/	KS	10,00000	973,00	9 730,00
			Celkem VÍCEPRÁCE od zadního valu po upevňovací prvky				788 616,65
SO 08			Zadní val (k položce č. 121)				
SO 08	162701102		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 7000 m	m3	192,00000	213,50	40 992,00
SO 08	979097115		Poplatek za skládku	t	307,20000	175,00	53 760,00
SO 01			Demoliční práce a příprava terénu				
SO 01	R12		Dodávka omnice	t	180,00000	400,00	72 000,00
SO 01	181300010		Rozproštění omnice v rovině tloušťka 15cm dovoz omnice ze vzdál. 15 km , oseli travou	m2	750,00000	119,00	89 250,00
SO 04			Levá boční clona				
SO 04	274315224		Základové pásy z bet.prostého C 16/20 pod levou boční clonu	m3	3,10000	2 320,00	7 192,00
SO 03			Střeškový přístřešek				
SO 03	R13		Dodávka trámku – přežádky mezi střeškovými boxy 10x10 cm	m3	0,25000	6 600,00	1 650,00
SO 03	762112110		Montáž konstrukce stěn z faziva hraničného do 120cm2 sloupky boxů	m	12,50000	84,00	1 050,00
SO 03	R14		Dodávka + montáž pozinkovaného schodiště hl. vstup (podesta, schodnice a zábradlí)	KS	1,00000	20 125,00	20 125,00
SO 03			Střeškový přístřešek				
SO03	76611121		Stěny nekompletné s výplní, palub. H do 2,75m	m2	52,50000	245,00	12 862,50
			Celkem				298 881,50
			VÍCEPRÁCE CELKEM				1 345 587,09

7. 2. 2018

