

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S17-037-0014**  
**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ :	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721638359/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
Telefon:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
E-mail:	Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
(dále jen objednatel)	596 092 177
	<a href="mailto:jochimova.lenka@mubo.cz">jochimova.lenka@mubo.cz</a>

a

**Zhotovitel :**

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu
Korespondenční adresa:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	ČSOB a.s., 212269343/0300
Telefon:	556 779 290
Fax:	556 779 295
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních	Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti
	Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací
Ve věcech technických	Ing. Michal Slanina, <a href="mailto:m.slantina@swietelsky.cz">m.slantina@swietelsky.cz</a>
	René Jakus, <a href="mailto:r.jakus@swietelsky.cz">r.jakus@swietelsky.cz</a> , 725 391 228
	Petr Janovský, <a href="mailto:p.janovsky@swietelsky.cz">p.janovsky@swietelsky.cz</a> , 606 627 233
Ve věcech plnění a převzetí díla	René Jakus, Petr Janovský, Vladimír Prejda
Stavbyvedoucí:	René Jakus, Petr Janovský, Vladimír Prejda
(dále jen zhotovitel)	

**II. Předmět a místo plnění**

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Záblatí – Chodník a rozšíření ulice Na Pískách**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, datum zpracování: 10/2014, zakázkové č.: 1324.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 9 činí 21.807,98 Kč vč. DPH - jedná se o práce a dodávky spojené s napojením drenáže

za opěrnou zdi a přepojení stávajících vývodů z domů podél chodníku a dodatečné osazení uliční a pod obrubníkové vpusti podél obruby chodníku. Položky nebyly součástí zadávacího rozpočtu.

Více práce č. 10 činí 26.857,11 Kč vč. DPH a méně práce činí 12.964,47 Kč vč. DPH - jedná se o záměnu provedení zpomalovacího pásu z žulových kostek za instalaci silničních zpomalovacích prvků v místě při sjezdu z hlavní komunikace.

Více práce č. 13 činí 123.660,- Kč vč. DPH a méně práce činí 112.704,24 Kč vč. DPH - jedná se o více práce spojené s prováděním sanací pod chodníkem v úseku 0,000 – 0,060 km, podloží nemělo dostatečnou únosnost. Méně práce jsou odpočty neprováděné sanace pod vozovkou (sanace pod vozovkou nebylo nutné provádět).

Více práce č. 14 činí 147.732,37 Kč vč. DPH a méně práce činí 164.708,52 Kč vč. DPH – jedná se o skutečnou výměru prováděných ploch chodníků i komunikace oproti zadávací dokumentaci a rozpočtu.

Méně práce č. 17 činí 4.402,95 Kč vč. DPH – jedná se o neprovedené práce stavebního objektu opěrná zeď (vyústění odvodnění ploch přes opěrnou zeď na chodník).

#### **IV. Cena díla**

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>C e l k e m</b>	<b>2 058 825,29 Kč</b>	<b>432 353,31 Kč</b>	<b>2 491 178,60 Kč</b>

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>C e l k e m</b>	<b>2 086 419,73 Kč</b>	<b>438 148,14 Kč</b>	<b>2 524 567,87 Kč</b>

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

XIV. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek přezkoumal dne 18. 10. 2016, Ing. Michal Slanina, stavbyvedoucí, v. r.

V Bohumíně dne 25. 10. 2016  
za objednatele:

V Šenově u Nového Jičína, dne  
za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha, v.r.  
starosta města

Ing. Jaroslav Ševela, v.r.  
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš, v. r.  
ved. odd. přípravy a kalkulací