

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 02-0-3486-6247/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše - zajištění odběrného místa pitné vody

Zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zajištění
souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1930

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel Divize 02

IČ: 47116901

DIČ: CZ 47116901

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě žádosti ZHOTOVITELE ze dne 7. 2. 2018 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu
s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016 (evidenční číslo

SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-0-3486-6247/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"f) bod C – 2) do 28.02.2018.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"f) bod C – 2) do 30.04.2018“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-0-3486-6247/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne 7. 2. 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Cihlář

ředitel Divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše - zajištění odběrného místa pitné vody						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 7.2.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 7.2.2018
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při zpracování smlouvy a průběhu VZ nemohla být předpokládána prodleva ze strany orgánu státní správy (Stavební úřad městské části Praha 1) při vydávání územního rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dne 26.9.2017, následně SÚ dne 30.10.2017 vyzval k doplnění podkladů, které bylo učiněno dne 28.11.2017. Dne 14.12.2017 bylo oznámeno zahájení územního řízení, přičemž 31.12.2017 uplynula doba pro podání námitek účastníků. Jelikož do dnešního dne nebylo ze strany stavebního úřadu vydáno územní rozhodnutí, žádáme Vás o prodloužení termínu prací o 2 měsíce. S ohledem na charakter prací - vydání ÚR není možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		353.000,- Kč
Cena SoD po změně		353.000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
		<i>Dojde k posunu dílčího termínu o 2 měsíce.</i>
VYJÁDRĚNÍ TDS:	<i>nebyl sjednán</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/156/P/SoD/2016</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu: C-2)</i>	<i>27.000,-</i>	<i>4/2018</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	