



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201700882 ze dne 20. 7. 2017 ev. číslo dodatku: DS

Zhotovitel: **Doubner spol. s r.o.**
se sídlem: Chodská 1123/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupené: Ing.arch. Karlem Doubnerem, jednatelem IČ:
62909231
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34762
(*na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“*)

a

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: panem Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora
IČ: 00262978
(*na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“*)

(*obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“*)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201700882 uzavřené dne 20. 7. 2017 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava rozsahu díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Při projektové přípravě byly provedeny 2 ks zkušební vrtané sondy do stěn v sále, 1 ks vrtané sondy do stropu v sále Barrandoff a 1 ks vrtané sondy do stropu ve velkém sále. Na základě těchto sond bude zapotřebí pro reálný odhad nákladů výkopových prací, a aby nemohlo dojít k navýšení ceny stavebních prací, bude nutné ještě provést následující sondy:
 - 4 ks vrtané sondy v sále kina Varšava;
 - 1 ks kopané sondy o hloubce 3,5 m v sále kina Varšava za účelem stanovení těžitelnosti zeminy;



- 1 ks kopaná sonda u základů v 1 NP kina Varšava do hloubky 1,0 m za účelem zjištění výškové úrovně základů;
 - 2 ks vrtané sondy u orchestřiště 1 NP kina Varšava za účelem zjištění skladby podlahy v orchestřišti; a
 - 1 ks vrtaná sonda do hloubky 1,5 m v boční stěně sálu 1 NP kina Varšava za účelem zjištění materiálového složení boční stěny sálu kvůli opatřením proti vlhkosti.
3. O tyto práce se rozšiřuje předmět plnění vymezený v čl. II Specifikace díla. Ostatní rozsah předmětu plnění a ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla specifikovanou v čl. I tohoto Dodatku a zároveň ceny díla, a to ve znění přílohy č. 1 (Dopis ze dne 24. 11. 2017 ve věci DSP a DPS kina Varšava od Ing. arch. Karel Doubner, dále jen „Dopis“) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
2. Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **59 000,- Kč bez DPH**.

Vícepráce

Položka č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
Sondy dle Dopisu	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	59 000,- Kč

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. III, odst. 1 dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 7. 2017 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	1 650 000,-
DPH 21%	346 500,-
Celkem s DPH	1 996 500,-

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1



Cena díla bez DPH 21%	1 709 000,
DPH 21%	358 890,-
Celkem s DPH	2 067 890,-

III. Závěrečná ustanovení, Doložky

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
3. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 85/2018 ze dne 16. 1. 2018.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
7. Doložky:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014-2020

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Dopis ze dne 24. 11. 2017 ve věci DSP a DPS kina Varšava od Ing. arch. Karel Doubner

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Ing. arch. Karel Doubner
jednatel společnosti
za zhotovitele

.....
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora
za objednavatele