

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:
„Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“

uzavřené 26.08.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel :	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem:	Náměstí č.p. 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno :	
ve věcech smluvních :	RNDr. Helena Pešatová, starostka města
ve věcech technických :	[REDACTED]
Bankovní spojení :	[REDACTED]
č. účtu :	[REDACTED]
IČ :	00296651
Zhotovitel :	RSE Project s.r.o.
	Ruská 83/24 703 00 OSTRAVA – Vítkovice
Zastoupen :	Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení :	[REDACTED]
IČ :	29398266
DIČ :	CZ29398266
Obchodní rejstřík :	[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2016 Smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“, dále jen „smlouva“.

Práce byly zahájeny na výrobním výboru dne 16. srpna 2016. Následně v termínech 20. září 2016 a 17. října 2016 proběhly další výrobní výbory k zpracovávané projektové dokumentaci. Dnem 22.12.2017 začíná běžet termín pro zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS v délce 40 kalendářních dnů. Současně je třeba v již projednaném projektu doplnit detaily, které řeší zpevněné plochy a odvodnění v okolí budovy školy ve vztahu k plánovaným stavebním úpravám v ZŠ Nová Ves s názvem „Sanace vlhkosti ZŠ v Nové Vsi“, kterou projektuje jiný projektant. Je nutná vzájemná koordinace projektů vzhledem k různě zadaným termínům zpracování jednotlivých PD.

Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu na realizaci dokumentace ve stupni PDPS se zdůvodněním, že bylo třeba změnu trasy chodníku a odvodnění koordinovat s projektem „Sanace vlhkosti ZŠ v Nové Vsi“, kterou projektuje jiný projektant.

II. Předmět smlouvy

Čl. 3 – Rozsah díla se tímto dodatkem nemění.

III. Dodací lhůta

Čl. 4 - Termín plnění se tímto dodatkem mění a nově zní následovně:

- PD pro provádění stavby

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení
Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 60-ti kalendářních dnů od zahájení prací tohoto stupně PD

- Ostatní nastavené termíny se nemění.

	Počet dnů pro provádění projekčních prací
Dokumentace pro územní řízení (DÚR)	110 kalendářních dnů
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	50 kalendářních dnů
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	60 kalendářních dnů
Doba realizace projekčních prací celkem	220 kalendářních dnů

IV. Cena za dílo a platební podmínky

Čl. 5 – Cena díla se tímto dodatkem nemění.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 08.02.2018, č. usnesení 86/8.19.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 26.02.2018

V Ostravě 15.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
RSE Project s.r.o.
ing. Roman Kopřiva
jednatel společnosti