

DODATEK č. 1, ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 97/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Window Holding a.s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: MS v Praze, odd. B, vl. 14506

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, obchodní zástupce

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxx, obchodní zástupce

Věci technické: xxxxxxxx, obchodní zástupce

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 97/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla:

Předmět smlouvy se nemění, pouze dochází k odpočtu finanční rezervy na technické detaily v plné výši.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě čl. 11 a odstavců 3.3., 6.1., 7.11., 9.1. a 7.5. smlouvy o dílo změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Nový termín dokončení díla: 29.03.2018

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou, nevyhovují klimatické podmínky. Zhotovitel není schopen dokončit realizaci betonáže vnějšího parapetu a lepení vnější folie, protože stávající klimatické podmínky neumožňují dodržení předepsaného technologického postupu.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	423 349,04 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 20 000,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	403 349,04 Kč bez DPH
DPH 15%	60 502,36 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	463 851,40 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 20.1.2018

V Táboře dne 20.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
místostarostka
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxxxxx
obchodní zástupce
Window Holding a.s.

„Výměna výkladců objektu čp. 2243, ul. ČSLA, Tábor“