

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 092 300 16

ev. číslo registru VZ:

6405067

č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0359

„Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „Liberec – Raspenava, 1. etapa“

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677,
PSČ 530 02

Založená společníky:

Vedoucí společník společnosti:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: předsedou představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

vedoucí obchodního útvaru, tel.,

ve věcech technických:

Společník společnosti:

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená: obchodním ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

ve věcech technických:

Smlouvou o společnosti ze dne 27. 5. 2016.

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje Liberec - Raspenava, 1. etapa**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 092 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0359 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Plnoprofilové čištění ve výluce muselo být záhy po jeho zahájení přerušeno, protože vlivem vytrvalého deště došlo ke zbahnění silně znečištěného šterkového lože, takže práce nemohly pokračovat. Podrobný popis včetně rozpisu víceprací je uveden ve změnovém listu stavby č. 1

Sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných více prací zvýšila o částku ve výši 1 409 419,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřístadevěttisícčtyřístadevatenáctkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí **28 708 373,70 Kč**

(slovy: dvacetosmmiliónůsedmsetosmtisícčtyřístasedmdesáttřikorunčeskýchsedmdesáthaléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 8. 6. 2016 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následujících položky:

- Položka č. 4 - navýšení měrných jednotek o 0,178 km
- Položka č. 10 - snížení měrných jednotek o 1 svar
- Položka č. 16 - navýšení měrných jednotek o 2 kusy
- Položka č. 18 - navýšení měrných jednotek o 4 kusy
- Položka č. 19 - navýšení měrných jednotek o 4 kusy
- Položka č. 25 - navýšení měrných jednotek o 5 m²
- Položka č. 26 - navýšení měrných jednotek o 12 m
- Položka č. 27 - navýšení měrných jednotek o 50 m²
- Položka č. 28 - navýšení měrných jednotek o 136 t
- Položka č. 29 - navýšení měrných jednotek o 136 t
- Položka č. 32 - navýšení měrných jednotek o 136 t
- Položka č. 34 - navýšení měrných jednotek o 450 t
- Položka č. 37 - navýšení měrných jednotek o 450 t

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **28 708 373,70 Kč**

slovy: dvacetosmmiliónůsedmsetosmtisíctřístasedmdesáttřikorunčeskýchsedmdesáthaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: Příloha č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr po změnách

V Hradci Králové, dne 26. 9. 2016

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

V Pardubicích, dne 23. 9. 2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Praze dne 22. 9. 2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....

GJW Praha spol. s r.o.
obchodní ředitel

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 6405067

Stavba: Oprava koleje Liberec - Raspenava

CC-CZ:

Místo: Liberec - Raspenava

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem dle SOD		27 298 954,70	33 031 735,19
6405067	SO01	26 741 454,70	32 357 160,19
6405067	VRN	557 500,00	674 575,00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem vícepráce méněpráce		1 409 419,00	1 705 396,99
6405067	SO01	1 409 419,00	1 705 396,99
6405067	VRN	0,00	0,00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem dle SOD včetně dodatku		28 708 373,70	34 737 132,18
6405067	SO01	28 150 873,70	34 062 557,18
6405067	VRN	557 500,00	674 575,00