

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**1. ZHOTOVITEL :**           **Vlastimil Palmovský**

Sídlo :                           ██████████, 686 04 Uh. Hradiště - Míkovice  
IČO :                             62827146  
DIČ :                             CZ-6607081349  
Bankovní spojení :         ██████████  
Tel.:                             ██████████

**2. OBJEDNATEL :**           **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**

Sídlo :                           Štěpnická 1139, 686 06 Uh. Hradiště  
Zastoupen :                   Mgr. Bronislavem Vajdíkem  
IČO :                             00092096  
DIČ :                             CZ00092096  
Bankovní spojení:         ██████████  
Tel.:                             +420 572414512

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## I. Preambule

( 1 )   Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele: SML/0025/2016 ze dne 6. 10. 2016 na akci:

***DZP Velehrad - Buchlovská - Oprava izolací objektu trafostanice***

(dále jen Smlouva)

( 2 ) Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:

( 2.1.) Dodatek č. 1 zahrnuje práce (vícepráce), které je nezbytné provést k bezvadnému provedení díla a současně zohledňuje práce (méněpráce), které z důvodu změny technického řešení díla nebudou provedeny.

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno a potvrzeno, že původní technické řešení opravy izolací objektu trafostanice je nezbytné rozšířit a zaměřit na technické řešení snížení hladiny spodní vody, nikoli pouze povrchové, u které se předpokládalo, že je příčinou průniku vody do vnitřní jímky pod trafostanicí. Změna technického řešení projektanta je popsána ve Změnovém listě č. 1 pro danou akci.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

## **II. Doba a místo plnění**

*Původní znění bodu ( II.1 ) Smlouvy – Doba plnění:*

( 1 ) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

- Termín předání hotového díla do: 31. 10. 2016

*Bod ( II.1 ) Smlouvy po změnách v souvislosti s Dodatkem č. 1 zní:*

( 1 ) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

- Termín předání hotového díla do: **14. 11. 2016**

## **III. Cena díla**

*Původní znění bodu ( III.1 ) Smlouvy – Cena díla:*

( 1 ) Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí 151 293 Kč bez DPH, (slovy: stopadesátjedenatisícdvěstědevadesáttřikoron českých).

*Cena díla se Dodatkem č. 1 upravuje o tyto položky:*

( 2 ) Cena víceprací:	<b>+ 180 441,00 Kč (bez DPH)</b>
Cena méněprací:	<b>- 33 988,00 Kč (bez DPH)</b>

*Bod ( III.1 ) Smlouvy po změnách zní:*

( 3 ) Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí **297 746 Kč bez DPH**, (slovy: dvěstědevadesátsedmtisícsemsetčtyřicetšestkorun českých).

## **IV. Závěrečná ustanovení**

( 1 ) Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

( 2 ) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží rovněž 1 vyhotovení.

( 3 ) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

( 4 ) Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.

( 5 ) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv, včetně jeho příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 Smlouvy ani jeho přílohy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

( 6 ) Přílohou Dodatku č. 1 je:

**Příloha č. 1** – Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele zohledňující vícepráce a méněpráce

Za zhotovitele

V Míkovcích

Dne : 24. 10. 2016

Za objednatele

V Uherském Hradišti

Dne : 26. 10. 2016

.....  
Vlastimil Palmovský

.....  
Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel

Odesílatel:  
**Vlastimil Palmovský**  
██████████, 686 04 Uh. Hradiště – Míkovice  
IČ: 62827146  
DIČ: CZ-6607081349  
č.ú.: ██████████

Adresát:  
**Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.**  
Štěpnická 1139  
686 06 Uh. Hradiště  
IČO: 00092096

## NABÍDKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

### Oprava izolací rozvodny NN – Velehrad Buchlovská - AKTUALIZACE

Na základě nového technického řešení předkládám nabídku na požadované práce

#### Rozsah prací:

POPIS	PŮVODNĚ (dle SoD)	NOVĚ (změna tech. řešení)	Rozdíl
• Prořezání živичného povrchu 18mb	9.024,-	17.554,-	+8.530,-
• Výkopové práce (obnažení základu)	14.562,-	14.562,-	0,-
• Zaslepení průchodek kabelů	8.358,-	8.358,-	0,-
• Izolace základového pásu	16.601,-	16.601,-	0,-
• Doplnění výkopu kamenivem vč. hutnění	12.473,-	24.830,-	+12.357,-
• Odvodňovací rošt š.150mm 12mb	33.988,-	0,-	-33.988,-
• Betonáž výkopové části sběrače	17.588,-	38.888,-	+21.300,-
• Oprava živ. povrch v přípojné části výkopu	22.766,-	22.766,-	0,-
• Přesun hmot + doprava	15.933,-	47.297,-	+31.364,-

#### Položky navíc dle změny technického řešení

• Výkopové práce hloubky 1,5 m (strojně i ručně)	0,-	49.670,-	+49.670,-
• Oprava vodorovné kanalizace	0,-	12.200,-	+12.200,-
• Doplnění revizní šachty a drenážního systému	0,-	28.320,-	+28.320,-
• Štěrkové lože včetně geotextilie 300	0,-	16.700,-	+16.700,-

---

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>151.293,-</b>	<b>297.746,-</b>	<b>+146.453,-</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------------

Celkem PŮVODNÍ dle SoD: 151.293,-

Celkem NOVÉ dle změny technického řešení: 297.746,-

Rozdíl: 146.453,-

z toho vícepráce: 180.441,-

z toho méněpráce: 33.988,-

Nabízená cena: **297.746 Kč bez DPH**

Termín: do 14.11.2016

Záruka: 24 měsíců

V Míkovicích dne 24.10.2016

Vlastimil Palmovský