



**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: RISML/00095/2016

číslo smlouvy zhotovitele: S17-053-0050

Na zhotovení akce: „**Regenerace panelového sídliště V Zátiší, Kralupy nad Vltavou – etapa 2016**“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 315 734 844, email: karvanek@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Bohumil Oliva (tel.:

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod dopravní stavby STŘED**

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599; DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený:

Ing. Rastislavem Súfovským, vedoucím odštěpného závodu

Zplnomocnění (společně na základě plné moci)

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Smluvní strany se dohodly na následující změně předmětné smlouvy:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 18/1/4/15, ze dne 15.01.2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, resp. následné péče o nově realizovanou zeleň, a to po dobu následujících 5 let – tj. od 01.01.2018 do 31.12. 2022, v rozsahu a za cenu dle přílohy č. 1.
2. Ustanovení v odstavci č. 1 nemá vliv na záruční lhůty díla, které jsou stanoveny smlouvou o dílo a upřesněny oboustranně potvrzeným Zápisem o odevzdání a převzetí díla, v němž stojí, že přijímací řízení díla bylo zahájeno dne 06.11.2017, ukončeno dne 05.12.2017 a že datem ukončení Záruční doby na hlavní dílo (bez následné péče), specifikované v článku II., odstavci 2. smlouvy o dílo, je den 05.12.2022.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou dne ...7.2...2018

V Praze dne ...19.1...2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Holeček
starosta města

Ing. Richard Franc
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ingrid Jarošová
SWIETELSKY stavební s.r.o.