

Dodatek č. 950/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Malhostovice

Malhostovice 75, 663 03 Tišnov

IČ: 00282057

zastoupená starostou obce

Petrem Grünwaldem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 950/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 31. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice, okrese Brno-venkov**“ – ISPROFOND **5627510121** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

2 376 000 Kč

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátšesttisíckorunčeských)

která odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 795 625,56 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 950/2016/1 (SO 101 (položka 10, 12, 13, 47, 48, 49, 50, 52 a 54), SO 102 (položky 16, 17, 18, 19, 21 a 23), SO 401 – ozn. 1 (položky 42, 45, 46, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63 a 64), SO 401 – ozn. 2 (položky 47, 50, 51, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68 a 69), SO 401 – ozn. 3 (položky 47, 50, 51, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68 a 69), DSPS) ve výši 41 465,13 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 837 090,69 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 29. 12. 2015*, která je Přílohou č. 2 Smlouvy, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2016*, který je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Petr Grünwald
starosta obce